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TIIVISTELMÄ 
Ohjeistus ja käytännät rakentamiskustannusarvioiden laadinnasta  eri suun-
nitteluvaiheissa ovat kirjavia. Eri suunnittelijoille on vuosien kuluessa muo-
toutunut omat menettelynsä niin yksikkähintatietouden hankkimiseen kuin 
kustannusarviolden suunnitteluunkin. 
Tielaitoksen tilaaja-tuottaja —jako on tuonut eteen uudenlaisen tilanteen, 
jossa vuosien varrella perimätietona siirtyneet käytännöt  on pohdittava uu-
delleen. Kuinka tilaajan tietous hintatasosta jatkossa pysyy yllä? Mistä 
suunnittelijakonsultit saavat hintatietonsa? Mikä on Tielaitoksen urakoinnin 
 rooli toteutumatietojen tuottam isessa? 
Muun muassa näiden kysymysten innoittamana  on koottu tämä ohjejulkaisu, 
jossa kuvataan toimintamallia tienrakentamisen hinnanmäärittelyyn suun-
nitteluvaiheessa. Ohjeessa on käsitelty kaikki suunnitteluvaiheet esisuunni-
telmista rakennussuunnitteluun. Julkaisussa opastetaan suunnittelijaa ni-
menomaan suunnittelemaan hankkeen kustannukset vaihe vaiheelta.  Oh-
jeessa on pyritty käymään läpi kaikki hinnan määräytymiseen olennaisesti 
vaikuttavat asiat. Julkaisuun on lisäksi koottu vuoden 1999 kevään hinta- 
tasossa (tienrakennusindeksi 139, 1985=100)) olevia Kaakkois-Suomen 
yksikkähintatietoja, joiden toivotaan auttavan niin kustannusten suunnitteli-
jaa kuin kustannusarvioita arvioivia tilaajiakin. Kaikki hinnat  on ilmoitettu 
ilman ALV:tä. 
Esi- ja yleissuunnittelun eri vaiheissa on hinnanmäärittelyyn käytettävissä 
Rakusti-ohjelma. Tähän ohjelmaan  on kerätty tietoa siitä, mitä asioita ja 
 miten  on tiehankkeen hintaa suunniteltaessa otettava huomioon. Ohjelman 
käyttöön saaminen toisi selvää järjestelmällisyyttä rakennuskustannusten 
suunnitteluun. 
Työtä on ollut tekemässä joukko Tielaitoksen tuotannon itäsuomalaisia asi-
antuntijoita, niin suunnittelijoita kuin rakentajiakin. Työtä tehtäessä todettiin 
tarve erilaisen seurantatiedon tuottamiseen. Suunnittelijoiden ja suunnitel-
mien tilaajien käyttöön tulisi saada vertailutietoa kustannusarvioiden kehit-
tymisestä tiehankkeen eri vaiheissa esisuunnittelusta aina rakentamiseen 
saakka. Tien rakentamisen yksikköh intatietoutta puolestaan tulisi myös 
systemaattisesti seurata, jotta käsitys rakentamisen hinnasta pysyisi ajan 
tasalla niin tekijöillä kuin tilaajillakin. 
ALKUSANAT  
Kaakkois-Suomen tiepiirin, Mikkelin urakointiyksikön ja Kouvolan konsul-
tointiyksikön välisessä neuvottelussa syksyllä 1998 todettiin tienrakentami
-sen hinnanmäärittelyn  yksityiskohtainen selvittäminen tarpeelliseksi, koska
 mm.  tuotannon urakkatarjousten hinnat ovat olleet usein korkeampia kuin
suunnitelmien kustannusarviot. Lisäksi nykyisin ei ole ollut selkeitä ohjeita 
suunnitteluvaiheessa tehtävän kustannusarvion laskemiseksi. 
Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää käytäntö sekä antaa ohjeet 
meneifelyistä ja työkalu suunnittelijoille siitä, miten heidän tulisi määritellä 
tienrakennus- ja parantamishankkeille realistinen toteuttamiskustannusarvio 
eri suunnitelmavaiheissa. 
Ohjeessa esitetään vaiheittainen menettely toteuttamiskustannusten arvioi-
miseksi, yksikköhinnan laskentaperiaatteita, tietolähteitä yksikkökustannuk
-sista,  apuvälineitä kustannuslaskentaan, taulukoita laskelmien tekemiseen
 ja muistilistoiksi  sekä Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella toteutuneita tien-
pitotoimenpiteiden yksi kköh intatietoja. Hintatiedot ovat myyntihintoja, joissa 
 on  mukana materiaalien ja työn lisäksi tekijän yhteiskustannukset ja kate.
Julkaisussa on lisäksi esitetty asioita, joihin erityisesti tulee kiinnittää huo-
miota kustannusarvioita laadittaessa. 
Työn yhteydessä on Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella suunnittelijoilta sel-
vitetty kyselyllä heidän nykyistä toimintatapaansa hankkeiden toteuttamis-
kustannusten määrittelemiseksi. Rakennushankkeiden toteuttajien käsityk-
siä hinnan määrittelyn nykytilasta on myös selvitetty. Lisäksi työn aikana on 
 oltu yhteydessä tienpidon ammattilaisiin tiehallinnossa  ja tuotannossa Itä-
Suomessa. 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä  on työtä ohjannut ja valvonut insinööri Keijo 
Viljakainen 
Selvitystyö on tehty Tielaitoksen konsultoinnin Itä-Suomen yksikössä ja 
 Mikkelin urakointiyksikössä, joissa työstä ovat vastanneet insinööri Hannu 
Tukiainen ja diplomi-insinööri Taru Potinkara. Selvityksen tekemiseen ovat 
lisäksi osallistuneet asiantuntijoina konsultoinnin Itä-Suomen yksiköstä ra-
kennusmestarit Teuvo Liekola, Simo Saros ja Marja Bäck, ympäristösuun-
nittelija Hannu Kallio ja diplomi-insinööri Juha Litmanen, Mikkelin urakoin-
tiyksiköstä rakennusmestarit Ismo Pynnönen  ja Jarmo Koistinen sekä pro-
jekti- ja päällystysyksiköstä rakennusmestarit Reijo Hämäläinen ja Hannu 
Koponen sekä insinööri Sari Viinikainen. Julkaisun viimeistelyssä ovat olleet 
mukana tekniset avustajat Eeva-Liisa Pirhonen  ja Taito Korhonen. 
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1 JOHDANTO 
Laki yleisistä teistä määrittelee pykälässä 24 b, että yleissuunnitelmassa on 
 esitettävä tien  liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien likimääräinen si-
jainti, sen vaikutukset ja alustava kustannusarvio. Vastaavasti saman  lain 
 pykälässä  26 sanotaan, että tiesuunnitelmaan on liitettävä arvio tien tekemi-
sestä aiheutuvista kustannuksista. Tieasetuksen 11 §:ssä edelleen maini-
taan, että tiesuunnitelmaan liitettävässä kustannusarviossa  on erikseen mai-
nittava tietyöstä ja yleisistä teistä annetun lain 9 luvussa säädetyistä korva
-uksista johtuviksi  arvioidut kustannukset. 
Näiden lakimääräisten kustannusarvioiden lisäksi tarvitaan tiensuunnittelun 
 eri vaiheissa  monentasoisia arvioita tienrakentamisen lopullisesta hinnasta.
Tietoja tarvitaan tienpidon suunnitteluun, budjettien valmisteluun, neuvotte-
luihin ns. kolmansien osapuolten kanssa jne. 
Tähän julkaisuun on kerätty tiivistettyyn muotoon ne tärkeimmät näkökohdat, 
joita tiehankkeiden hinnanmäärittelyssä on syytä suunnittelun eri vaiheissa 
ottaa huomioon. Opas pitää sisällään esimerkkejä  laskentataulukoiksi sekä 
 hinnastoja,  joista toivotaan olevan apua rakennushankkeiden hintojen suun-
nittelussa ja näiden hinta-arvioiden hyväksi käyttäm isessä. 
1.1 Nykytila  
1.1.1 Kustannusten arviointi toimintajärjestelmän mukaan 
Tiensuunnittelun toimintaohjeet —kansio ohjeistaa eri tiensuurinittelun vaihei-
den tekoa. Kustannusten suunnitteluun näissä ohjeissa  on otettu hyvin niu-
kasti kantaa.  
Tarveselvityksestä sanotaan, että toimenpiteet hahmotel laan kehittämistar-
peiden pohjalta sellaisella tarkkuudella, että niiden sisältö, kustannukset  ja 
 vaikutukset voidaan arvioida karkeasti.  Vaikutusarvioinnin osana ohjeiste-
taan arvioimaan toimenpiteiden kustannukset. 
Yleissuunnitelman toimintaohjeiden kohdassa YS 60 Yleissuunnitelman laa
-timmen  sanotaan, että "Laaditaan kustannusarvio". 
Tiesuunnitelman toimintaohjeessa sanotaan kohdassa TS 40 Valaistuksen, 
 liikenteenohjauksen  sekä laitteiden ja varusteiden suunnittelu, että varustei-
den ja laitteiden määrät arvioidaan kustannusten selvittämiseksi  ja että tu-
loksena on kustannusjakoesitys. TS 60 Siirto- ja suojaustoimenpiteiden sekä 
muiden rakenteiden suunnittelu —kohdassa arvioidaan myös kustannukset 
laitteistojen omistajien antamien arvioiden perusteella ja lopputuloksena do
-kumentoidaan suojaustoimenpiteiden  määrät ja kustannuslaskelmat. Koh
dassa TS 80 Siltojen yleissuunnitteluun liittyvät tehtävät ohjeistetaan silta- 
suunnittelijaa laatimaan siltaehdotuksen perusteella sillan kustannusarvio. 
Tiesuunnitelman kokoaminen  TS 90 —kohta kehottaa käsittelemään 
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käytettävät suoritteiden yksikkäkustannukset  ja laskemaan hankkeen kus-
tannusarvioin. 
Rakennussuunnitelman RS 010 Geometrinen suunnittelu -, RS 020 Tienra-
kenteiden suunnittelu -, RS 030 Geotekninen suunnittelu -, RS 040 Kuiva
-tuksen  suunnittelu - ja RS 070 Ympäristösuunnittelu -kohdissa dokumentoi
-daan  vaihtoehtojen kustannusvertailu.  
1.1.2 Suunnittelijoiden nykyinen toimintatapa 
Nykyistä toim intatapaa kustannusten arvioim iseksi selvitettiin Kaakkois- 
Suomessa talvella 98 tehdyllä kyselyllä. 
Esi- ja ympäristäsuunnitelmista tarveselvityksiin  tehdään karkea kustannus-
arvio, yleissuunnitelmiin se yleensä sisältyy ja ympäristösuunnitelmiin kus-
tannusarvio tehdään suunnitelmavaiheen mukaisesti eri tarkkuuksilla. Tie- 
suunnitelmiin tehdään aina kustannusarvio,  rakennussuunnitelmiinkin jos-
kus. Rakennussuunnitelmien kustannusarvio palvelee lähinnä rakentajan 
 urakkahinnan  määrittelyä tai alihankintojen arviointia. Nykyisin on hanke
-kohtaisesti  päätettävä, haluaako tilaaja teettää kustannusarvion myös ra-
kennussuunnitelmiin. 
Yleissuunnitelman kustannusarvio tehdään usein kilometrikustannusten pe-
rusteella, mutta joskus käytetään tarkempiakin suoritepohjaisia kustannusten 
 määrittelyjä. Erikoisrakenteet,  kuten sillat, lasketaan jo yleissuunnitelmassa
 tarkemmin.  Ympäristösuunnitelmien kustannusarvioissa  käytetään eri ra-
kenteiden yksikköhintoja (esim. kiveysten neliähintoja  jne.) 
Tiesuunnitelmien kustannusarviot lasketaan pääsääntöisesti  määrämit-
tausohjeen mukaisesti suoritteittain. Joskus käytetään myös karkeampaa 
esim. kilometrikustannusmenettelyä. 
Yksikköhintoja saadaan esimerkiksi Mitä maksaa? —julkaisusta, johon hinnat 
 on  koottu Tielaitoksen yksiköistä, tiepiireistä, yleisten teiden tuotantotilas-
tosta sekä Rakustista. Aikaisempien suunnitelmien hintatietoja sovelletaan 
uusiin kohteisiin ja kollegojen kanssa pohditaan yhdessä sopivia hintoja. 
Joskus päivitetään omia hintakäsityksiä rakentajien toteutumatiedoilla. Sil-
lankorjau ksen yksi kköhintoja löytyy "Si liantarkastuskäsiki rjasta". Lisäksi 
 kustannustietoa  materiaalien osalta on saatu toimittajien hinnastoista. 
Tiesuunnitelmiin hankitaan yleensä yksikköhintatietoutta rakentajilta tai enti-
siltä rakentajilta (esim. tiehallinnon tiemestareilta). Myös vanhoja tiepiirin 
aikaisia yksikköhintatietotaulukoita ja aikaisempien suunnitelmien hinnastoja 
 hyödyn  netään. 
Esisuunnitelmiin tehdään kustannusarvioita vielä käsin laskemallakin. Jonkin 
verran käytetään Rakustia tai itse tehtyjä Excel -taulukoita. Rakustia ei voi 
tällä hetkellä käyttää vakioidussa ympäristössä, mutta ohjelma on asennettu  
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muutamiin vakioimattomiin koneisiin. Rakustista ollaan tekemässä myös 
 vakioidussa  ympäristössä toimiva versio.  
Tiesuunnitelmien kustannuslaskennassa käytetään välineinä Excel- 
taulu koita ja Ursula-ohjelmaa. Ressua ei käytetä. 
Säännällisiä ja järjestelmällisiä kontakteja rakentajien jälkilaskentaan ei ole. 
Useilla suunnittelijoilla on kuitenkin omia henkilökohtaisia rakentajayhteyk-
siä, joita käytetään hyväksi hintatietouden päivittämisessä.  Rakentajien 
oman jälkilaskentatiedon tasossakin on vaihteluita. Puuttuu systemaatti-
suutta ja yhdenmukaisuutta. 
Massansiirtosuunnitelmia  ei yleensä tehdä vielä yleissuunnitelmavaiheessa. 
Maastomallikin on usein niin epätarkka, että sen pohjalta ei kannata mas
-sansiirtosuunnitelmaa  tehdä. Mallien tarkennukseen on paineita muistakin
syistä. 
Tiesuunnitelmiin tehdään karkea arvio hankkeen sisäisistä  massoista, minkä 
perusteella saadaan ulkopuolelta tarvittavien massojen määrä. Massojen 
käyttökelpoisuutta esim. pengerryksiin ei yleensä selvitetä. Tutkiminen näh-
dään liian kalliiksi toimenpiteeksi. 
Kustannusarvioiden laatimisesta ei ole kuvattua menettelyä  toimintajärjes-
telmässä eikä siitä ole aikoihin järjestetty koulutusta.  Tilaajalla on usein 
omat motiivinsa yksikköhintojen pitämiseen mandollisimman pienenä (mm. 
 hankkeen  mahtuminen ohjelmiin). Joskus jo tilauksessa määritellään, mitä
hanke saa maksaa ja toimenpiteet on mitoitettava sopimaan annettuun kus-
tannusraamiin. 
Yksikkähintatietämys tuntuu hävinneen niin tilaajilta kuin toteuttajiltakin. Yh-
tenäisyyttä kaivattaisiin ainakin suunnitteluvaiheen kustannusmäärityspe-
rusteisiin ja jälkiseu rantaan. 
Mitä karkeampi suunnitteluvaihe on käynnissä sitä suurempia yksikköhintoja 
 tulisi käyttää, koska ratkaisuihin sisältyy vielä suuria riskitekijöitä. 
Olisi tärkeää saada käyttöön urakoista jälkilaskentatietoja.  Näitä tietoja ei 
tätä nykyä kerätä yhteen, vaan kukin rakennushanke seuraa omia kustan
-nuksiaan  omilla menetelmillään ja lähinnä omiin tarpeisiinsa. Aikaisemmin 
ilmestyi vuosittain julkaisu Rakentamisen yksikköhintoja vuosina 1 99x-1 99z. 
 Tällaista yhteenvetoa  kaivattaisiin vieläkin. 
Kunkin hankkeen olosuhteet vaikuttavat  yksikköhintoihin. Suurin erillinen 
 kustannuserä  on kerrosmateriaalien yksikköhinta, jossa pienikin muutos ai-
heuttaa suuren heiton loppusummassa. Vaikeasti arvioitavia eriä ovat työn- 
aikaisen liikenteen hoito ja yhteiskustannukset.  
Kustannusarviot on yleensä laskettu työkustannuksina, joiden päälle yhteis-
kustannukset on lisätty määräprosenttina. Yhteiskustannukset ovat perintei-
sesti kattaneet Tielaitoksen oman valvontaorgan isaation kustannukset, 
johon sisältyi työmaajohto, toim istopalvel ut ja laadunvalvonta m ittauksineen. 
 Oman  organisaation markkamääräinen kustannus vuositasolla oli aiemmin  
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vakio, joten prosentuaalinen osuus riippui tehtävien hankkeiden lukumää-
rästä. 
Tilaaja-tuottaja-organisaatiomuutos  on muuttanut tiehankkeiden hinnanmää-
rittelyä. Vanhassa yhtenäisessä tielaitosmallissa ei yksittäiselle rakennus- 
hankkeelle välttämättä kohdistettu kaikkia organisaatiokustannuksia, joita nyt 
kilpailukykyisesti markkinahinnoittelevassa mallissa jokaiselle työlle laske-
taan. 
Konsultoinnissa voisi olla alueellisesti henkilö, joka hankkisi yksikköhintatie-
toja suunnittelijoiden tarpeisiin.  
1.1.3 Rakentajien käsityksiä nykytilasta  
Ohjetyön aluksi käytiin keskustelua rakentamisen asiantuntijoiden käsityk-
sistä nykyisestä tilanteesta rakennushankkeen hinnanmäärittetyssä. 
Erilaiset rakentamistavat aiheuttavat merkittäviä vaihteluita rakentamiskus-
tannuksiin. Nykyisessä toimintamallissa  on toiminta muuttunut entistä vaike-
ammiksi ja on selvästi tarvetta kirkastaa kunkin osapuolen tehtäviä  ja roolia 
yhteistoiminnassa. Tilaaja pyrkii suunnitteluvaiheessa usein mandollisimman 
pieneen hankkeen kustannusarvioon, jotta ko. hankkeella olisi mandollisuu-
det saada tarvittava rahoitus. Suunnitelmien  on oltava realistisia, oli rahat 
toteuttaa tai ei. Tarvittaisiin itse asiassa puolueeton elin yksikköhintaseu-
rantaan, jonka antamiin tähtötietoihin kaikki osapuolet voisivat luottaa. Tar -
vitaan myös ohjeistusta esimerkiksi yhteiskustannuksista. Yksikköhintoihin ei 
saa kuitenkaan luottaa sumeasti, vaan on tiedettävä, mitä kustannukseen 
sisältyy. 
Rakennushankkeilla on omat jälkilaskentamenettelynsä. Mitään yhteistä ko-
ko valtakunnan mallia ei tällä hetkellä ole olemassa. 
Suunnittelun aikaisiin tutkimuksiin kannattaisi panostaa nykyistä enemmän. 
Yleissuunnitelmavaiheessakin olisi syytä tehdä enemmän maaperätutkimuk
-sia.  Erityisesti on selvitettävä ne paikat, joissa joudutaan tekemisiin pohjave-
den kanssa. Erikoisrakenteet kuten sillat on tutkittava tavallista tarkemmin, 
jotta ei suunnittelemattomasti jouduta rakentamaan pehmeiköille. Maalaji-
luokitusten selvittäminen on tarpeen. Massansiirtosuunnitelma on tehtävä, 
 jos massoja  siirtyy ja massojen siirtämisellä on merkitystä. MAISA-ohjelma
 on  käyttökelpoinen massansiirron suunnitteluun. 
Tonnien käyttöönotto rakentamisessa on aiheuttanut ongelmia suunnitteli-
joille. 
Rakentamiseen sisältyy monia vaiheita, joiden kustannuksia ei usein osata 
arvioida oikein. Työnaikaisen liikenteen hoito maksaa paljon. Suunnittelijan 
 on  osattava laskea sekin mukaan kustannusarvioon. Rakentajilla  on ammat-
titaitoa tähän laskentaan, onko suunnittelijoilla? Työnaikaisiin kustannuksiin 
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on muistettava ottaa huomioon myös  viikonloppupäivystyksien aiheuttamat 
kustannukset. Tiesuunnitelmassa on oltava liikenteenohjaussuunnitelma. 
 Tarjouksessa  on muistettava esittää tilaajalle kaikki liikenteenohjauksen, -
 turvallisuuden,  työturvallisuuden ja ympäristön huomioimisen aiheuttamat
kustannukset. Liikenteenohjaussuunnitelmat on tehtävä jo suunnitteluvai-
heessa. Viimeistelytöille on myös annettava oikea hintansa. 
Suunnitelmien kustannusarviolden laadinnassa  voisi olla hyödyllistä käyttää 
esimerkiksi rakentajista ni uodostuvaa asiantuntijaraatia, jolloin saataisiin 
yksittäistä hanketta selvästi parempi tieto.  
1.2 Tavoitteet 
Työn tavoitteena on ollut luoda menettely, jolla eri suunnitteluvaiheessa 
saadaan rakennushankkeille laskettua hinnat, jotka ovat mandollisimman 
lähellä toteutuvia urakkahintoja. Tiensuunnittelua  varten tavoitteena on ollut 
määritellä yksikköhinnat erilaisiin olosuhteisiin määrämittausohjeen mukai
-sille  tärkeimmille ja määräävimmille itteroille. Hinnat eivät ole kustannuksia, 
vaan markkinoiden mukaisia myyntihintoja. Työstetyn ohjeen avulla suun-
nittelija pysty määrittelemään eri suunnitteluvaiheessa hankkeen tavoitteelli
-set  toteuttamiskustannu kset. Ohjeen hintataso vastaa tien rakennusindeksiä 
 139 (1 985=1 00).  
Tavoitteena on lisäksi ollut yhtenäistää käytäntöjä rakennushankkeen hin-
nanmäärittelyssä, jotta kaikilla olisi yhteinen lähtökohta keskusteluihin siitä, 
onko joku asia kallista vai halpaa. Työn tavoitteena  on myös ollut koota yh-
teen paikkaan suunnittelussa käyttökelpoiset markkinoiden mukaiset  yksik-
köhinnat. 
2 KUSTANNUSARVION MUODOSTAMINEN JA SI-
SÄLTÖ ESISUUNNITTELUSSA  
2.1 Yleistä 
Vuoden 1999 tielakiuudistus aiheutti muutoksia eri suunnitelmavaiheiden 
määrittelyihin. Esisuunnitelmaksi katsotaan tästedes suunnitelma, joka laa-
ditaan ennen yleissuunnitelmaa, tai jos yleissuunnitelmaa ei tarvitse tehdä, 
ennen tiesuunnitelman tekoa. Esisuunnitelmilla ei ole lain määrittelemää 
 asemaa, mutta niillä  on tärkeä merkitys ohjelmoinnille, jatkosuunnittelulle 
 sekä  sidosryhmille. Esisuunnitelmia ovat myös ne yleissuunnitelmatasoiset
 selvitykset, joita tehdään kaavoitusta varten.  
Esisuunnitelmia ovat mm. liikennejärjestemä- ja tieverkkosuunnitelmat, tar
-veselvitykset  ja toimenpideselvitykset.  Näistä kandessa viimemainitussa 
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Taulukko 1. Kustannusarvion yhteenvetotaulukko  
Yksikköjä Mklyksikkö Yhteensä 
1L 	Päätie mk/km  
Suuntauksen parantamista mk/km 
Tasauksen parantamista mk/km 
Tien leventämistä mk/km 
Rakenteen parantamista mk/km 
Muut tiet 
Muut tie mk/km 
Kadut mk/km 
Yksityistiet mk/km  
Kevyen liikenteen väylät mk/km -___________ ____________ 
3...  Muut toimenpiteet 
Sillat ja alikulkukäytävät mk/kpl 
Liittymät mk/kpl 
Eritasoliittymät 
- Kiertoliittymät 
- Liikennevalot 
- Kanavoinnit tai muut toimenpiteet ___________ -_______ ____________ 
Lisäkaistat mk/km tai mk/kohde 
Radan tai yms. siirrot mk/km tai kohde 
Erikoisrakenteet 	(kevytsora, 	pumppaa - 
mot 	tukimuurit yms.) __________ ___________ ___________ 
Tievalaistus mk/km 
Melusuojaus mk/km 
Pohjavesisuojaus mk/km 
Liikenteenohjaus- ja palveluvarusteet 
Liikenteenhoito ja kiertotiet mk/km 
Ympäristönhoito, istutukset ja viimeistely 
Ulkopuolisten laitteet 
• 
Rakennuskustannukset yhteensä mk 
---••--.--- 
______ ______ -_____ Riski % rakennuskustannuksista 
Yhteensä mk 
. Lunastukset ja korvaukset mk/ha 
Hankeen kokonaiskustannukset mk  _____ -- -- 
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suunnitelmatyypissä on hankekohtaisen kustannusarvion  tekeminen tar-
peen. 
2.2 Tarveselvitys 
Tarveselvitys tehdään kaikista valtakunnallista merkitystä omaavista hank-
keista ja yleensä myös seudullisesti merkittävistä hankkeista. Tarveselvitys 
 on  ensimmäinen tiekohtainen suunnitteluvaihe. Siinä hahmotellaan tien  ny-
kytilan ja tavoitteiden perusteella tiejakson lyhyen  ja pitkän aikavälin kehit-
tämistarpeet. Toimenpiteet vaihtoehtoineen sekä niiden sisältö, vaikutukset 
 ja  kustannukset selvitetään tässä vaiheessa vasta alustavasti. Tarveselvi-
tyksessä esitetään useampia pääsuuntauksen linjauksia ja täysin toisistaan 
poikkeavia vaihtoehtoja niiden kiireellisyydestä. Yleensä näin merkittävissä 
 ja  laaja-alaisissa hankkeissa ei vaihtoehtojen väliseen paremmuuteen oteta 
edes vielä kantaa hanke-ehdotuksessa, vaan  se kuuluu seuraavaan suun- 
n ittel uvaiheeseen (mm. WA -han kkeet). Kuitenkin kaikille tarveselvityksessä 
esitetyille vaihtoehdoille täytyy laatia erilliset kustannusarviot. 
Tarveselvityksessä rakennushankkeen kustann usarvio määritetään vielä 
hyvinkin karkeiden lähtötietojen perusteella. Tarveselvityksen kustannusar-
viota voidaan lähteä laatimaan esim. Mitä maksaa? -julkaisua  tai Rakustia eli 
Suunnitteluhankkeiden rakennuskustannusten laskentaohjelmaa apuna 
käyttäen. Siltojen osalta löytyy ohjeita  sillan kustannusarvioin laskemiseen 
 SILA  VA-ohjelmasta. Jotta karkea peruskustannusarvio voidaan laskea, tulee
hankkeesta määrittää ainakin seuraavat  asiat: 
• hankkeen sijainti (kaupunki-, taajama-  tai haja-asutus - alue) 
• hankkeen koko (vaikuttaa yksikköhintoihin) 
• toimenpidetyyppi (uuden tien rakentaminen / vanhan tien parantaminen) 
• poikkileikkaus (uusi tie) / poikkileikkaukselle tehtävä parannus (vanhan 
tien parantaminen) 
• olosuhdetekijät (pohjamaan laatu: pehmeiköt, perustamistavat, kalliot) 
• kerrospaksuudet ja päällystetyyppi 
• muiden toimenpiteiden laajuus  ja määrä 
Tarveselvityksen laadintavaiheessa ei yleensä ole käytettävissä maasto- 
malleja, mutta siitä huolimatta voidaan suorittaa likimääräisiä  massa- 
arviointeja. Tämä on tärkeää arvioitaessa hankkeen vaikeutta, joka on tie-
dettävä oikean yksikköhinnan määrittämiseksi toimenpiteille. Tarveselvityk-
sessä linjaus ja tasaus määritetään yleensä melko likimääräisesti karttatyä
-nä.  Tästä syystä on käytettävä yksikköhintoja, jotka perustuvat hankkeen 
Iaajuuteen ja paikallisiin olosuhteisiin eikä niinkään massansiirtomääriin. 
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Muistiinpanoja 
Taulukko 2. Tien rakentaminen taajamassa, kustannukset Mmk/km 
Uusi tie Vanhan tie, suuntauksen 
parantamista 50% 
8/7 10,5/7,5 12,5/7,5 8/7 	9/7 10,5/7,5 
Helppo 1,0 3,0 5,0 1,0 1,2 2,0 
Keskimäär. 2,0 5,0 7,5 1,5 2,0 3,0 
Vaikea 4,0 9,0 15,0 2,5 4,5 6,0 
Taulukko 3. Tien rakentaminen taajaman ulkopuolella, kustannukset 
Mmk/km 
Uusi tie 
8/7 10,5/7,5 12,5/7,5 
Vanhan 	tie, 	suuntauksen 
parantamista 50% 
8/7 	9/7 	10,5/7,5  
Helppo 1,0 3,0 4,0 0,7 1,0 1,5 
Keskimäär. 1,8 4,5 6,0 1,3 1,5 2,8 
Vaikea 4,0 7,0 11,0 3,0 3,5 4,0 
Taulukko 4. Esimerkkihintoja rakenteen parantamisesta maaseudulla 
Mmk/km (ei sisällä geometriamuutoksia) 
Mmk/m 8/7 8/7 10,5/7,5 10,5/7,5 
(40% 	osuu- (70% osuu- (40% osuu- (70%  osuu- 
desta 	paran- desta paran- desta paran- desta paran- 
_____________  tamista) tamista) tamista) tamista) 
Helppo 0,18 - 0,4 - 0,3 - 0,5 
Keskimäär. 0,2 0,5 0,4 0,8 
Vaikea 0,3 0,8 0,6 	- 1,1 
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2.2.1 Kustannusarvion muodostaminen 
Niin tarveselvityksessä kuin muissakin esi- ja yleissuunnittelun vaiheissa 
kootaan hankkeen kustannusarvio viidessä  en vaiheessa. Ensin suunnitel-
laan päätien nauhakustann us. Toiseksi samanlainen ki lometri kustannus las-
ketaan kaikille muille suunnitelmaan liittyville yleisille ffle,  yksityisteille, ka-
duille ja kevyen liikenteen väylille. Kolmanneksi käydään läpi hankkeeseen 
sisältyvät muut toimenpiteet. Näin m uodostuneeseen rakennushankkeen 
kustannusarvioon lisätään suunnitelmavaiheen tarkkuustasosta riippuva  ris-
kilisä. Hankkeen kokonaiskustannuksiin arvioidaan lopuksi siitä aiheutuvien 
lunastusten ja korvauste suuruus. 
1. Päätie 
Tarveselvityksessä kustann usarvio lasketaan ns. nauhakustannuksena eli 
kilometrikustannuksena (mk/km) niin päätielle kuin muillekin suunnitelmaan 
sisältyville teille. Päätien ja muiden teiden kilometrihinta muodostuu raken-
nustyön työkustannuksista, yhteiskustannuksista, liikenteen hoitokustan-
nuksista sekä ympäristönhoitokustannuksista. 
Taulukossa 2. on esitetty karkeita kilometrikustannuksia uuden ja vanhan 
tien rakentamiselle, joka sijaitsee taajamassa. Taulukossa  3. ovat vastaavat 
kilometrikustannukset hankkeelle, joka sijaitsee taajaman ulkopuolella, haja- 
asutusalueella. Vastaavia karkeita hintatietoja löytyy Mitä maksaa? —julkal-
susta ja Rakusti -ohjelman tiedostoista. 
Uuden tien hinnat sisältävät molemmissa tapauksissa (taajama  ja haja-
asutusalue) seuraavat työt: 
• yleiset työt, jotka sisältävät työmaan johtoa, laadunvarmistusta, mittausta 
jne. 
• leikkaukset, kuormaus ja kuljetus 
• pengerryksen hankinta ja käsittely 
• päällyste (poikkileikkauksilla 8/7 ja 10,5/7,5 AB, BS, poikkileikkauksella 
 12,5/7,5  SMA, AB) 
• päällysrakennekerrokset (poikkileikkauksilla 8/7 ja 10,5/7,5 kantava-, 
jakava- ja suodatinkerrokset, poikkileikkauksella 12,5/7,5 maabetoniker
-ros) 
• poikkileikkauksilla 8/7 ja 10,5/7,5 routimaton maakerros, poikkileikkauk-
sella 12,5/7,5 louhekerros, suodatinkerros  ja routimaton maakerros 
• luiskan verhoilumassat  
Uuden ja vanhan tien poikkileikkauksissa olosuhdetekijät helppo, keskimää-
räinen ja vaikea määräytyvät pohjamaan perusteella. 
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Muistiin pan oj a 
Taulukko 5. Esimerkkihintoja kadun rakentamisesta Mmk/km.  
Helppo Keskim. Vaikea 
2x7 m, reunatuellinen viher-  6,0 10,0 15,0 
kaista (3 - 5 m) istutuksin 
7m+reunatuellajaviherkais-  2,8 5,2 7,0 
talla (2-3 m) erotettu jk+pp 3,5 m 
7 m + reunatuella lm kiveyk- 3,0 5,5 8,5 
sellä erotettu jk+pp 3,5 m ___________ ___________ ___________ 
Taulukko 6. Esimerkkihintoja yksityisteiden  rakentamisesta Mmk/km. 
Helppo 
kerrokset 200mm  
Keskim. 
 kerrokset  400 mm 
Vaikea 	- 
kerrokset 730mm 
Leveys3,5m 0,3 0,6 0,7 
Leveys4,5m 0,5 0,7 0,8 
Leveys 5,5m 0,6 0,8 0,9 
Taulukko 7. Esimerkkihintoja kevyen liikenteen väylien rakentamisesta 
 Mmk/km. 
Päallysteleveys  
3,5 m 
Helppo Keskim.  Vaikea 
Taajama 0,8 1,2 1,6 
Maaseutu  0,5 0,9 1,3 
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Vanhan tien yksikköhinnat ovat esimerkkejä suuntauksen parantamisesta 
 ko. poikkileikkauksella. Yksikkökustannuksissa on oletettu uuden tien 
osuudeksi noin 50 %. 
Vanhan tien suuntauksen parantamisen yksikköhinnat sisälttvl rnotrn ii ic 
sa tapauksissa (taajama ja haja-asutusa. seuraavat työt: 
• yleiset työt 
• leikkaukset, kuormaus ja kuljetus 
• pengerryksen hankinta ja käsittely 
• päällyste AB, BS 
• päällysrakennekerrokset kantava-, jakava- ja suodatinkerrokset 
• routimaton maakerros 
• luiskan nurmetus ja istutus 
2. Muut suunnitelmaan liittyvät tiet 
Päätien lisäksi lasketaan kustannusarvioon mukaan muiden yleisten teiden, 
katujen ja yksityisteiden kustannusarviot kilometrikustann  u ksena. 
Muut yleiset tiet 
• lasketaan kilometrikustannuksena, esimerkkihintoja rakenteen paranta-
misesta maaseudulla taulukossa 4 
Katu 
• lasketaan kilometrikustannuksena, esimerkkihintoja taulukossa 5 
Yksityistiet 
• lasketaan kilometrikustannuksena, esimerkkihintoja taulukossa 6 
 Kevyen liikenteen väylät 
• lasketaan kilometrikustannuksena, esimerkkihintoja taulukossa 7 
3. Muut toimenpiteet 
Kustannusarvioon on kilometrikustannusten lisäksi otettava huomioon teille 
tulevat muut toimenpiteet. Muista toimenpiteistä on koottu muistilistaa tau- 
lukkoon 1. Rakusti-ohjekirjasta ja tämän ohjeen luvusta 5 YKSIKKÖHINNAT 
1999 löytyy täydellisempiä luetteloja tienrakentamiseen liittyville muille toi-
menpiteille. 
4. Riski 
Lopuksi rakennuskustannusarvioon lisätään riski eli varaudutaan yllättäviin 
lisäkustannuksiin, joita ei voida tai ole järkevää suunnitella tässä suunnitte-
lun vaiheessa. Tällaisia lisäkustannuksia ovat mm. rakentamisolosuhteiden 
vaikeutuminen (esim. pohjamaa odotettua huonompaa), rakennussuunnitte-
lukustannukset ja toimenpiteiden tai toimintatapojen muuttaminen. Tarvesel-
vitysvaiheessa riskin suuruus vaihtelee 10 - 25 %. 
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Taulukko 8. Kilometrikustannuksen laskeminen päälitteroista mklyksikkö. 
Yksikköjä Mk/yksikkö Yhteensä 
Maaleikkaus ne iccr eseenm3ktr __________ 
__________ 
__________ 
__________ 
___________ 
__________ Kallioleikkaus nenkereeseen m3ktr 
lrtilouhinta m3ktr __________ __________ __________ 
Ulkonuolelta materiaali 	enkereeseen m3rtr __________ __________ __________ 
Pintamaan poisto (osa luiskakolmioon) m2 __________ __________ __________ 
Rakenteisiin kelpaamattomat läjitykseen m3ktr __________ __________ __________ 
Päällysrakennekerrokset m3rtr __________ __________ __________ 
Päällyste m2 __________ __________ __________ 
Massanvaihto m3rtr __________ __________ __________ 
Pohjanvahvistus m2 __________ __________ __________ 
Kustannukset yhteensä mk 
Muistiinpanoja  
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5. Lunastukset ja korvaukset 
Tarveselvityksessä on arvioitava myös lunastus- ja korvauskustannukset, 
 jotka määritellään tien  alle jäävän maa-alueen perusteella (mk/ha). 
Korvaushinnat vaihtelevat paikkakunnittain sekä sen mukaan, onko kysy-
myksessä pelto-, metsä- tai tonttimaa. Kyseisen paikkakunnan hintatasosta 
saa tietoa piirien maanhankintayksiköistä.  
23 Toimenpideselvitys 
Toimenpideselvitys tehdään paikallisista hankkeista, jotka ovat vaikutuksil-
taan vähäisiä. Toimenpideselvitys on tarveselvitystä teknisempi, ratkaisu- 
vaihtoehtoja tarkasteleva selvitys. Se sisältää erityisesti pohdintaa siitä, tar-
vitaanko ko. hankkeesta yleissuunnitelma vai voidaanko hankkeesta tehdä 
toimenpidepäätös ja siirrytäänkö toimenpideselvityksen  jälkeen suoraan tie-
suunnitelman tekoon. Toimenpideselvitys vaatii laajempialaisempaa muiden 
osapuolten osallistumista  ja hyväksyntää vaihtoehdoista kuin tarveselvitys.  
2.3.1 Kustannusarvion muodostaminen 
Rakennushankkeen hintaa lähdetään toimenpideselvityksessäkin muodos-
tamaan viidessä eri vaiheessa. Tilanteesta riippuen tarkkuustaso on yleensä 
kuitenkin tarveselvitystä tarkempi.  
1. Päätiet 
Päätiellä nykyisen tien päällä pysyttäessä lasketaan kustannusarvio toimen-
pideselvityksessä samalla tavalla kuin tarveselvityksessä nauha- eli kilomet-
rikustannuksina (mklkm). Olosuhteiden vaikutukset  on selvitettävä tarkem-
min kuin tarveselvityksessä eli maastotöiden osuutta  on lisättävä. 
Uudella linjauksella on syytä laskea tai arvioida likimääräiset massat. Jos 
 maastomallia  ei ole tehty, massat joudutaan arvioimaan tai laskemaan käsin.
Tällä tavoin pyritään saamaan likimääräiset suoritteet ainakin taulukon 
mukaisille päälitteroille. 
2. Suunnitelmaan liittyvät muut tiet 
Päätien lisäksi lasketaan kustannusarvioon mukaan muiden yleisten teiden, 
katujen, yksityisteiden sekä kevyen liikenteen väylien kustannusarviot  kilo
-metrikustannuksena  kuten tarveselvityksessä tai taulukkoa 8 apuna käyttä-
en. 
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Muistiin pan aja 
Taulukko 9. Vaihtoehtojen kustannusvertailu yleissuunnitelmassa,  markkaa  
VEi VE2 VE3 
Päätie 
Muut tiet 
Muut toimenpiteet 
Sillat ja alikulkukäytävät 
Lunastukset ja korvaukset 
Yhteensä  
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3. Muut toimenpiteet 
Teille tulevat muut toimenpiteet lasketaan samalla tavalla kuin tarveselvityk-
sessä. 
4. Riski 
Toimenpideselvitysvaiheessa rakennuskustann usarvioon  lisätään yllättävien 
kustannuserien varalta riskivaraksi 10-20% rakennuskustannuksista. 
5. Lunastukset ja korvaukset 
Toimenpideselvityksessä arvioidaan lunastus- ja korvauskustannukset 
(mklha) kuten tarveselvityksessä. Korvaushinnat vaihtelevat pai kkakunnittain 
sekä sen mukaan, onko kysymyksessä pelto-, metsä- tai tonttimaa. Kyseisen 
paikkakunnan hintatasosta saa tietoa piirien maanhankintayksiköistä. 
Luvussa 4.2.2 tässä ohjeesta on lisätietoja lunastusten ja korvausten arvi-
oinnista. 
3 KUSTANNUSARVIO YLEISSUUNNITELMASSA 
 3.1  Yleistä  
Yleissuunnitelma on vuoden 1999 alusta voimaan tulleen tielain perusteella 
tiesuunnitelman ohella toinen lakisääteisistä suunnitelmista. Tielain  24 a §:n 
 mukaan  on ennen tiesuunnittelua laadittava yleissuunnitelma, jolleivät hank-
keen vaikutukset ole vähäiset tai tien sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo riittä-
vässä määrin ratkaistu lainvoimaisessa asema-, rakennus- tai rantakaavas
-sa  tai vahvistetussa yleiskaavassa. Yleissuunnitelma —nimikettä on tämän 
 lain  mukaisesti käytettävä pelkästään näille lain tarkoittamille yleissuunni
-tel  mille. 
Yleissuunnitelman tulee sisältää periaatteiltaan samat asiat kuin tiesuunni-
telmankin, mutta koska suunnitelman ratkaisut tarkentuvat tiesuunnitelma- 
vaiheessa, ei sen tarvitse eikä se voikaan kaikin paikoin olla tarkka. Yleis- 
suunnitelman hyväksymispäätäksessä ilmoitetaan alustavat kokonaiskus-
tannukset ja tielain 9 luvun mukaiset korvauksista johtuviksi arvioidut kus-
tannukset. 
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3.2 Kustannusarvio 
3.2.1 Vaihtoehtojen vertailu  
Yleissuunnitelman vaihtoehtojen vertailuja varten voidaan tehdä kustannus- 
arviot kilometrihintojen mukaan (Mmk/km). Eri vaihtoehtoihin sisältyvät toi-
sistaan poikkeavat erikoisrakenteet  ja —olosuhteet on kuitenkin otettava las-
kentaan mukaan. Näin kustannusarviot ovat tasavertaisia keskenään. Eri 
vaihtoehtojen kustannusarviot on syytä dokumentoida. Koska suunnitelmaa 
saatetaan myöhemmin muuttaa sellaiseksi, joka sopii paremmin rahoitusoh-
jelmiin kuin valittu vaihtoehto, on hyvistä dokumentointiaineistoista suurta 
hyötyä yleissuunnitelmaa muutettaessa. Vain valitusta vaihtoehdosta teh-
dään tarkempi kustannusarvio. Helpoin tapa on esittää sellaiset yksikköhin-
nat, jotka sisältävät yhteiskustannukset yms. kustannukset. Näin hanketta  on 
 helpompi jakaa osiin  tai karsia suunnittelutyön aikana.  
3.2.2 Kustannusarvion muodostaminen 
Yleissuunnitelman kustannusarviota laskettaessa noudatetaan samaa kus-
tannuslaskennan viisijakoa kuin esisuunnittelussakin. Kilometrikustannukset 
 vain  lasketaan huomattavasti tarkemmin, jopa lähellä tiesuunnitelman litte-
ratasoa. 
Yleissuunnitelman tekovaiheessa lasketaan valitulle vaihtoehdolle kustan-
nusarvio. Tämän lisäksi joudutaan usein suunnittelemaan hankkeen vai-
heittain rakentamisvaihtoehto ja näille vaiheille myös erilliset kustannusarvi-
onsa. On huomattava, että vaiheittain toteutettaessa hankkeen kokonais-
kustannus on yleensä yhtenä kokonaisuutena rakentamista kalliimpi. 
Rakentamisen kestolla on taloudellista merkitystä (laskennallinen korko ra-
haIle on 6% vuodessa), mikä vaikuttaa kustannusten suuruuteen. Suunnitte-
lijan on siis pystyttävä arvioimaan myös rakentamisaika. Myös tilaajaa tämä 
kiinnostaa, jotta he voivat tehdä tilaukset seuraavista suunnitelmista ajal-
laan. Hankkeen koko vaikuttaa suuresti maansiirtotöiden hintaan, työtapaan 
 ja kerroskustannuksiln.  
1. Päätie  
Mikäli toimenpiteenä on nykyisen tien leventäminen tai vähäinen tasauksen 
parantaminen, kustannusarvio laaditaan nauha- eli kilometrikustannuksena 
(mk/km). Nykyisen tien rakenteen parantamistarpeet (esim. kerroksien uusi-
mistarpeet) on kuitenkin selvitettävä, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin. 
Uuden linjauksen osuudella selvitetään pääsuoritteet yleisille teille sekä 
muille merkittäville teille kuten toimenpideselvityksessä  tai noudattaen tie-
suunnitelman kustannusarvion laskentaohjetta. 
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Muistiin an oi a  
MuI5a! 
Joa käiäI kvk5e5l vanhojen 5uunnRelmlen ku5annu5-
arMolfa ai nen k5IkköhInfoja,  vol Ia eã nm hinnat, 
eIvät 5I5ä  L1Ie15-  ja heiskusainuksia IäIIöii kinna volva  
olla jopa i 20 7° pIenempl kuin txIeMisuuce55a 
rkean massalaskennan voi tehdä suunnitelmaan, josta ei 
ole maastomallia olemassa, esimerkiksi seuraavalla ta-
va/la: 
Pituusleikkaukseen merkitään maan pinta. Piirretään sabluuna tien 
poikkileikkauksesta. Asettamalla sabluuna pituusleikkaukseen  ta-
sausviivan määräämään korkeuteen, voidaan laskea maan  pinnan 
ja tasausviivan/kerrosrajan välinen ero eli saadaan selville leikka-
us/pen gerrysmassat. 
Päällysrakennekerrokset voidaan arvioida pen gerryksen osalta 
määrätyillä paksuuksilla ja leikkauksissa omilla kerrospaksuuksil-
laan tai keskimääräisen paksuuden mukaan, esim. kerrokset  0,9 
m. Rakennekerrosten likimääräisen hinnan voi laskea esim. seu-
raavasti: 
kanta vaan m3 hinta x 20 % + jakavan m3 hinta x 25 % + suodat-
timen m3 hinta x 55 % = kerrosten m3 hinta. Kun tämä hinta ker-
rotaan kerrospaksuudella esim. 0,9 m ja tienleveydellä (tienleveys 
 +0,5 m)  saadaan tien metrihinta kerroksille. Lopuksi metrihinta
kerrotaan tien pituudella niin saadaan koko tien rakennekerrosten 
hinta. 
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Maastomallipohjaisessa suunnittelussa suoritetaan yleensä poikki leikkaus
-kohtainen  tien sovittaminen maastoon ja likimääräinen massalaskenta vä  
h intään kin valitusta vaihtoehdosta.  Massansiirtosuunnitelmaa ei yleensä 
tehdä. Sen sijaan arvioidaan kerroksiin ja pengerrykseen kelpaa
-vat/kelpaamattomat  massat sekä ulkopuolelta tarvittavat massamäärät. Tältä 
pohjalta voidaan jo arvioida tien kilometrihinta.  
2. Muut suunnitelmaan liittyvät tiet 
Päätien lisäksi lasketaan  kustannusarvioon mukaan muiden yleisten teiden, 
katujen, yksityisteiden sekä kevyen liikenteen väylien kustannusarviot kilo
-metrikustannuksena  kuten toimenpideselvityksessä tai merkittävistä teistä ja 
 kaduista  kuten päätiestäkin, pääsuoritteiden mukaan. 
3. Muut toimenpiteet  
Yleissuunnitelmassa ei kaikkia toimenpiteitä suunnitella loppuun asti, vaan 
kartoitetaan toimenpiteen tarve ja mandollisuudet toimenpiteen suorittami-
seksi. Nämä tekijät tulee huomloida kustannuksissa. Seuraavassa on mai-
nittu joitakin toimenpiteitä, jotka tulee ottaa huomioon.  
V  Liittymien ja väistätilojen kustannukset lasketaan pääsuoritteittain kuten 
 päätiekin.  
V  Yleissuunnitelmavaiheessa silloista on yleensä käytettävissä siltaluon-
nokset ja alustavat pääpiirustukset. Näin ollen siltatyyppi ja perustamis
-tapa ovat  jo tiedossa, joten siltojen kustannusarviointi tapahtuu näiden 
tietojen pohjalta kansineliäkustannuksena  kuten tiesu unnitelmassa.  
V  Melu- ja pohjavesisuojausten kustannukset arvioidaan suojaustyypin 
 mukaan  kilometrikustann uksena.  
V  Riista-aidat lasketaan kilometrikustannuksena  kuten tiesuunnitelmassa. 
V  Tievalaistuksen ja kevyen liikenteen väylän valaistuskustannukset las-
ketaan kilometrikustannuksena, kuitenkin on selvitettävä valaistuksen 
 erikoiskohteet  ja otettava ne kustannuksissa huomioon. 
V  Kuivatuksen osalta on arvioitava esim. pumppaamojen tarve ja näiden 
kustannukset sekä salaojat ja sadevesiviemärit. 
V  Tukimuurien ja reunatukien tarve on selvitettävä ja otettava kustannuk-
sissa huomioon.  
V  Kiveykset ja korotetut saarekkeet m2 hintojen mukaan.  
V  Pohjanvahvistusmenetelmien varmistuttua mk/m3 , m2 tai m. 
V  Ympäristönhoito laatutason mukaan mk/m2 tai mk/tiemetreinä. 
V  Ulkopuolisten omistamien johtojen ja laitteiden kustannukset 
V  Työnaikainen liikenteen järjestely (3 - 6% koko hinnasta) 
v'  Viimeistelytyöt (1 - 3 %) 
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Muistiinpanoja 
Mul5a! 
Ma5'a- ja ku5arn5arvIda5kenr1a kuuuva iIaajae 
rapor1l5sa e5Ie1än IiikuteWavien massojer märt, 
Iuovuf4avaari air1eI5oon 1iIajae uavutethvaa  
kuten kerrok5e, kaI oeikkaukaef, maaeikkaukse, pengerr5, massanvaihto ja ulkopuo- 
efta 	thva mas5aiiäràf, Nàtm e5IãmI 5aaclaan k5Ifq5 föri Iaajuuce5a 
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4. Riski 
Yleissuunnitelmavaiheessa  ennalta arvaamattomien tekijöiden  riskin suu-
ruus vaihtelee 10 -20%. 
5. Lunastukset ja korvaukset 
Yleissuunnitelmavaiheessa lunastettavat rakennukset arvioidaan tapaus-
kohtaisesti asiantuntijoiden avulla. Tien tekemisestä aiheutuvat korvaukset, 
haiftakorvaukset (esim. melusta aiheutuva haittakorvaus) ja maapohjan kor-
vaukset on otettava kustann usarvioon. Tietoim ituksesta aiheutuvat kustan-
nukset on myös muistettava arvioida. 
Luvussa 4.2.2 tässä ohjeessa on lisätietoja lunastusten ja korvausten arvi-
oinnista. 
4 KUSTANNUSARVION  MUODOSTUMINEN JA SI-
SÄLTÖ TIESUUNNITELMASSA  
4.1 Yleistä 
Tiesuunnitelma on tielakiin ja —asetukseen perustuva suunnitelma. Tiesuun-
nitelmassa on osoitettava tien suunta ja poikkileikkaus siten, että tiealue voi-
daan tarvittaessa merkitä maastoon. Lisäksi tiesuunnitelmasta tulee käydä 
ilmi liitännäisalueet, joihin perustetaan tieoikeus ja muut tien tekemisen ajak-
si perustettavat oikeudet. Nykyisen lain mukaisesti myös yksityisten teiden 
liittymäjärjestelyt käsitellään tiesuunnitelmassa. Tiesuunnitelmaan liitetään 
aina tieasetuksen 11 §:n mukaan kustannusarvio, jossa  on erikseen mainit-
tava tietyöstä ja tielain 9 luvun mukaisista korvauksista johtuvat kustannuk-
set. 
4.2 Kustannusarvio tiesuunnitelmassa 
Tiesuunnitelman kustannusarviossa esitetään hankkeen kokonaiskustan-
nukset erotettuina rakennuskustannuksiin sekä lunastus- ja korvauskustan-
nuksiin kuten tieasetus edellyttää. Yleensä kustannusarvio sisältää tiekoh-
taisen erittelyn ja eri osapuolten osuuden kustannuksista. Kokonaiskustan-
nuksiin pitää sisällyttää kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset esim. 
kunnan omalla kustannuksella tehtävät työt. Rakennuskustannusarvio pe-
rustuu suoritepohjaisiin yksikköhintoihin, vaikka edellä mainittua tarkempaa 
kustannuserittelyä ei tiesuunnitelmassa yleensä ote. Tiesuunnitelman kus-
tannusarvio on pohjana vuosittaisten työohjelmien teossa. Lunastus- ja kor-
vauskustannukset arvioidaan yleensä kokemusperäisesti käyttäen apuna 
maanhankintaryhmän ammattitaitoa. 
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Tiesuunnitelman jälkeen tehtävän rakennussu unnitelman pohjalta tulee 
myös laskea kustannusarvio. Rakennussuunnitelman lähtötiedot ovat  tie- 
suunnitelmaa paljon tarkemmat, joten kustannusten arvio on totuutta lähem-
pänä. Näin pystytään vielä arvioimaan, onko hankkeelle varattu rahoitus 
sopivan suuruinen. 
4.2.1 Rakennustyön kustannukset 
Rakennustyön kustannusarvio pitää suunnitella kuten muutkin suunnitel-
manosat. Arvion osuminen kohdalleen osoittaa, että suunnitelmakin on hyvin 
laadittu ja kaikki asiat on huomioitu. Kääntäen voidaan sanoa, epätarkasti 
tehdylle su unniteim ilie ei voida laskea luotettavaa kustann usarviota. 
Kustannusarviossa on kaksi peruselementtiä, suoritteet ja yksikköhinnat. 
Tietokoneavusteisessa suunnittelussa suurin osa suoritteista saadaan suun-
nittelutyön yhteydessä, mutta osa joudutaan laskemaan muuten. Tavoite on, 
 että kaikki maa-  ja kalliomassat saadaan tielinjalta. Se on taloudellista, mutta
säästää myös ympäristöä. Tämä tavoite kyllä harvoin täysin toteutuu. 
Massojen määrä ja laatu on tiedettävä tarkasti. Lisäksi on suunniteltava, 
miten massat siirretään hankkeelia. Jos suunnitelmat eivät vastaa todelli-
suutta joudutaan rakennettaessa tekemään hätäratkaisuja, jolloin hankkeen 
kokonaisuus ja taloudellisuus kärsii. Rakenteeseen kelpaamattomille ainek-
sille on suunniteltava sijoituspaikat, mikä on huomioitava kustannuksissa. 
Ongelmallisia ovat kalliomassat, koska peitteisten kallionpintojen asema  on 
 usein epätarkka  ja kallion laatu sekä paisuntakerroin vaikeasti arvioitavissa. 
Kerrosmateriaalien saanti on selvitettävä jo tiensu unnittel uvaiheessa. Pääl-
lysteen pinta-ala on helppo laskea, kun muistaa, että tietokone ei huomioi 
kaikkia pieniä levityksiä eikä liittymälippoja. Niiden osuus on monesti varsin 
 suuri. Rakennushankkeen kustannuksista valtaosa muodostuu massatöistä 
 ja päällysrakenteesta,  joten näihin asioihin kannatta kiinnittää erityistä huo-
miota. 
Erikoisrakenteista tulisi olla tiesuunnitelmavaiheessa erillinen yleissuunnitel
-ma,  joka sisältää myös arvion kustannuksista. Kokonaiskustannusta voidaan
arvioida myös muuten, mutta sen tarkkuus on monesti hyvin sattumanva-
raista. Kuivatus- ja liikenteenohjauslaitteiden sekä muiden vastaavien suo-
ritteiden määrän arviointi on selvää, jos ne vain muistetaan ottaa mukaan. 
Työnaikaisen liikenteen hoidon kustannukset ovat monesti  varsin huomatta-
vat, mutta niiden arvioiminen etukäteen on vaikeaa. Asia helpottuu, jos kier-
toteistä ja työnai kaisesta liikenteenohjau ksesta  laaditaan erilliset suunnitel-
mat jo tiesuunnitelmaan. Liikenteen ohjaus vaatii aina myös lisähenkilöstää, 
mikä täytyy huomioida. 
Tarkat suoritemäärät ovat kustann usarvion perusedeltytys. Yksikköh intaa 
määritellessä tulee ottaa huomioon hankkeen suuruus, sijainti, rakennusaika 
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Muistiin a n ola 
Tau'ukko 10. Esimerkkejä korvausten vaihteluväleistä 
mk/yksi kkö 
Maapohja 
• 	Pelto ha 5000 - 30 000 
• 	Metsä ha 2000-30 000 
• 	Tontti m2 5 - 300 
Rakennukset  tapauskohtainen 
Haitta- ja vahingonkorvaukset  tapauskohtainen 
Tietoimituskustannukset kpl 5000 - 250 000 
Yhteensä 
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ja liikenneolosuhteet. Saman työn yksikköhinnalle  on eri olosuhteissa varsin 
 suuret vaihteluvälit. Yksikköhintaan sisältyy materiaali-  ja työkustannusten
 lisäksi tekijän yleiskustannukset  ja kate. Yksikköhinnoittel  u on ohjeistettu
 jäi jempänä.  
U rakanjohtourakoissa tiesu unn itelman kustannusarvioon tulee sisällyttää 
myös teettäjän laskutus. Kvu-urakoissa hintaa nostaa urakan sisältämä  ra-
kennussuunnittelu ja kunnossapito sekä takuuajan riskit. Ennen tietoimitusta 
tehtävien haltuunottom ittausten kustannukset lasketaan mukaan rakennus - 
kustan nu ksiin. 
Suunnittelunaikainen kustannusarvio poikkeaa monesti rakennustyön lopulli-
sista toteutuneista kustannuksista. Hintaan vaikuttavat merkittävästi toteu-
tusajankohta ja markkinatilanne. 
4.22 Lunastus- ja korvauskustannukset 
Lunastus- ja korvauskustannukset koostuvat nimensä mukaisesti alueiden 
lunastuksista aiheutuvista kustannuksista ja erilaisista korvauksista. Ne on 
 määritelty tielain  9. luvussa. 
Lunastettavat maa-alueet on helposti määriteltävissä suunnitelmista. Hinta 
riippuu siitä, onko kyseessä metsä-, pelto- vai tonttimaa  ja missä alue sijait-
see. Metsämaan hinta määräytyy pitkälti puuston laadun ja iän mukaan, 
peitomaan taas viljeltävyyden ja koon mukaan. Hintahaarukka on 2000 - 
 30 000  markkaan hehtaarilta. Tonttimaan hinnalle on vaikea antaa vaihtelu-
rajoja, mutta se saattaa olla jopa monikymmenkertainen verrattuna esim. 
peltomaahan. 
Lunastettavalle alueelle jäävät rakenteet ja rakennukset pitää huomioida 
myös korvau ksia määriteltäessä. Korvauksia voidaan joutua maksamaan 
kierto- tai meluhaitoista, muista haitoista tai vahingoista ja edunvalvonnasta. 
Lunastus- ja korvauskustannuksia arvioidessa on parasta tehdä se yhteis-
työssä tiepiirin maanhankintaryhmän kanssa. 
Tietoimituskulut lasketaan myös tähän kustannuserään. Itse tietoimituksen 
pitämisestä aiheutuu aina Tielaitoksen maksettavaksi tulevia kustannuksia, 
vaikka muita korvauksia ei maksettaisiinkaan. Jos suunnittelu- tai rakennus-
työn yhteydessä ei rakenneta valtakunnalliseen verkkoon sidottua monikul-
miopistejonoa, jota voidaan käyttää hyödyksi lopullista tiealuetta määriteltä
-essä,  rakentaa sen maamittaustoimisto tienpitäjän kustannuksella raken-
nustyön jälkeen. Maamittaustoimistojen kanssa alkanut yhteistyö, jossa 
suunnifteluaineistoa pyritään käyttämään tietoimituksen apuna, säästää 
kustannuksia melko lailla. 
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Taulukko 11. Likimääräiset maa- ja kiviainesten tilavuuspainot auton lavalle 
 kuormattuna 
kg/m3itd kg/m3itd 
Turve 1100 Louhe 
Lieju 1 200 Soramurske 0-20 mm 1 550 
Multa 1 300 0-35 mm 1 650 
Savi 1 500 0-65 mm 1 750 
Siltti (Hiesu) 1 600 
Hiekka Hieno 1 300 Kalliomurske  0-20 mm 1 500 
Karkea 1 500 0-35 mm 1 600 
Moreeni Hieno 1 500 0-65 mm 1 700 
Karkea 1 700 
Kivinen  1 900 
Taulukko 12. Yksikköhinnat kuljetuksissa maaseudulla mk/ton 
Kuljetusetäisyys 
Km 
Yksikköhinnat 
mkltonni 
Kuljetusetäisyys 
km 
Yksikköhinnat 
mk!tonni 
0-0,25 2,01 15-16 14,06 
0,25-0,50 2,63 16-17 14,76 
0,50-1 3,22 17-18 15,45 
1-2 3,96 18-19 16,14 
2-3 4,78 19-20 16,85 
3-4 5,53 20-21 17,52 
4-5 6,27 21-22 18,24 
5-6 6,99 22-23 18,93 
6-7 7,71 23-24 19,65 
7-8 8,43 24-25 20,33 
8-9 9,19 25-26 21,04 
9-10 9,84 26-27 21,75 
10-11 10,55 27-28 22,45 
11-12 11,24 28-29 23,16 
12-13 11,94 29-30 23,87 
13-14 12,66 >30 +0,71 
14 - 15 13,34 _____________ _____________ 
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4.3 Materiaalien saatavuus, kertoimet ja matkat  
Tierakentaminen on sijurimmalta osaltaan erilaisten maamateriaalien kulje-
tusta ja mandollisesti jalostamista. Suunnittelun tärkein tehtävä kustannus- 
mielessä on varmistaa hankkeen massojen tasapaino, niiden laatu ja käyttö-
kelpoisuus sekä sijoituspaikka. Jalostettujen materiaalien saatavuus pitäisi 
olla selvä jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on mandollisimman hyvä 
tasapaino. 
Rakentamisen vuoksi poistettavien massojen kuten pintamaan  ja asfaltin 
 sijoittaminen  on pulmallista. Pintamaasta kelpaa tierakenteisiin yleensä  vain
 puolet; loput joudutaan läjittämään. Asfaltista pystytään käyttämään hyödyk-
si yleensä vain pieni osa ja loput jäävät lähinnä ongelmajätteeksi. 
Maaleikkausmassat eivät välttämättä kelpaa aina penkereisiin, joten niiden 
käyttökeipoisuus tulee varmistaa näytteillä suunnitteluvaiheessa. Pehmeik-
köalueilta kaivettavat tai ylöskohonneet massat joudutaan lähes poikkeuk-
setta läjittämään. Hyvälaatuisia kallionmassoja voidaan isoissa hankkeissa 
 murskata  päällysrakenteeseen, mutta yleensä niistä tehdään louhepengertä. 
Kallio paisuu laadusta ja työtavoista riippuen 1,5 - 2,0 -kertaiseksi. Lisäksi 
pitää huomioida irtilouhinnan osuus.  
Parin kymmenyksen virhe massakertoimissa saattaa isoissa leikkauksissa 
merkitä jopa kymmenien tuhansien m3rtr:n eroa. Kallionmassoja menee li-
säksi työaikaisiin työmaateihin ja pengerryksiin. 
Murskatut päällysrakennemateriaalit ilmoitetaan nykyisin tonneina murska-
uksen ja kuijetusten yhteydessä, kun taas kerroksia rakennetaan rakenne-
teoreettisina kuutioina. Tällöin tarvitaan kaksi kerrointa muunnokseen. Ensik-
si tonnit muutetaan irtotodellisiksi kuutioiksi ja sitten nämä rakenneteoreetti-
siksi kuutioiksi. Lisäksi pitää muistaa, kerrotaanko vai jaetaanko. Normaalia 
kalliomursketta tarvitaan noin 2,6 tonnia. jos halutaan rakentaa 1 m3rtr kan-
tavaa kerrosta. 
Kuljetuksen hintahan nousee matkan kasvaessa. Jäljempänä olevat yksik-
köhinnat on laskettu jollekin vakiomatkalle, joten niihin pitää lisätä lisäänty-
vän matkan osuus. Ohessa on muistin virkistämiseksi taulukot kertoimille  ja 
 kuljetusmatkoille. 
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MASSAKERTOIMET 
m3ktr 	 m3ktd 	 zn3itd 	 ,n3rtd 	 m3rtr 
-'=;;7 	 !3 	:;.. 
R'IÖSTÖKERROIN 	1 
 mJIctd 	 TUVISTYMISKERPOIN 	k2  m3rtd 
m3ktr 	 cn3itd 
LÖYHTYMISPR0IN kl  m3id 
	
TÅYTTOKERROIN 	 m3rtr 
m3d 
YHDISTELMAKERTOIMET 
TieMn TieMan Vw.maan- K*4stu,vjl- 
Ralca,wis hleeIa I.ekauksaata oltopata neen lavalla 
GEO.1uokltu kuea*vifi- rakenteeseen mlrsrt..s.sn 
_______ __________ ylklk2•y2 yl.kl klk2.y2 ,y2 
Sa - 1,70 - - 
5; 1,05 1,60 0,95 0.65 
0,95 1,35 0.90 0,70 
1* 0,95 1,30 0,90 0,75 
KHk 0.95 IlO 0,85 0.70 
Sr 0,90 1,30 0,80 0,70 
______ PMr 1,05 ISO 0.95 0.70 
P1k 0.85 130 0,80 0,65 
JOkOva Sr 0,85 1,30 0.75 0,65 
_______ MSr(l...100) ___________ - ___________ 0.65 
øntaYa r 0,85 1,30 0,75 
MSr - - - 0,70 
______ M ,25 	(, 1.90 1,20 0,65 
HUOM. 
Ryöstö tai käyttökertoi
-men  (yl, y2) ollessa 
huomattavan suuri tai 
 pieni,  on sen vaikutus
otettava huomioon erik-
seen 
MASSAN KULKU __________ 
m3km3rt m3ktr-m3PkI m3ktd.nr3 mld.m3r 
m3 7m3lad 
yl kl 
Ffl3lld i3kkI 
1r24 
Lm3,ld km3itd 
f.3rTI3rtr 
kl4 
m3ad 
y2 
Lrn3rtr 
y2 
L2. rn& 
y2 
Lm3 
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4.4 Yksikköhinnan laskentaperiaatteet  
Yksikköhinta koostuu materiaalin hinnasta, sen jalostuksesta, kuljetuksesta, 
loppurakenteen teosta, tekijän yleiskustannuksista  ja katteesta. Yksikköhin-
taa askettaessa pitää tietää lopputuotteen määrä, millä teholla työtä pysty-
tään tekemään ja muut työhön kohdistuvat pakolliset kustannuserät. Välittö-
mät työkustannukset muodostuvat henkilöstökustannuksista sekä koneiden 
 ja  laitteiden kustannuksista. Ohessa muutama esimerkki yksikköhinnan las-
kentatavasta. Kustannukset ovat keksittyjä. 
Esimerkki 1. KANTAVA KERROS 7831 m3rtr 
 Teho: noin  320 m3rtr/tv 
Tehtävä Resurssi Määrä Yks. Yks.kust. 
mk/yks. 
Kustannus 
mk 
Kuormaus KUP 26 tv 1520 39 520 
Kuljetus KA 78 tv 760 59 280 
Kuljetus KA 52 tv 1550 80 600 
Levitys TH 27 tv 1820 49 140 
Tiivistys JTM 27 tv 1520 41 040 
Kastelu KA 27 tv 1750 47250 
Miestyö RAM 26 tv 650 16900 
Miestyäyhteensä yht. 115 tv 750 86250 
Materiaali murskep. 19879 t 18 364 600 
Mittaus 2 mittarniestä 10 tv 2800 28 000 
Kust. yhteensä 812580 
Yksikkökustannus  812 580/7831 = 
103,76 ==> 
104 mk/m3rtr 
Yhteiskustannuk-  
set ja kate 
16 
Yhteensä  120 
42 	 Tienrakentarnisen hinnanmäärittely  suunnitteluvaiheessa 
KUSTANNUSARVION MUODOSTUMINEN JA SISÄLTÖ TIESUUNNITELMASSA 
Muistiinpanoja 
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Esimerkki 2. KALLIOLEIKKAUKSET: ouhinta yli 1 m 8148 m3ktr, louhinta 
 alle  1 m 4159 m2 ja irtilouhinta 800 m3ktr 
Teho: noin 230 m3ktrltv 
Tehtävä Resurssi Määrä Yks. Yks.kust. 
 mklyks 
Kustannus 
mk 
Louhintaurakka aliurakoitsija 507 000 
Kuormaus KKH 46 tv 1440 66240 
Kuljetus KA 112 tv 1550 173600 
Levitys KKH 46 tv 1440 66 240 
Miestyö RAM 45 tv 650 29 250 
Mittaus 2 mittamiestä 34 tv 2800 95 200 
Kust. yhteensä 937 530 - 
Yksikkökustannus  937530/12307 
= 7618 ==> 
77 mk/m3rtr 
Yhteiskust. ja kate 11 
Yhteensä  88 
Esimerkki 3. Betoniputkirumpu BJA 800 littera 6811(4) Kokonaispit 30 m. 
 Työhön kuuluu mittaustyö,  3 m syvyisen kaivannon teko, sora- 
annan (30 cm) teko tiivistyksineen ja kasteluineen, aluspuiden 
 asentaminen, rummun kokoaminen sekä täyttötyö. Materiaali-
hankintoina rummut ja aluspuut. Työn kesto 3 työvuoroa. 
Tehtävä Resurssi Määrä Yks. Yks.kust. 
 mk/yks  
Kustannus 
mk 
Mittaus 2 mittamiestä 1 tv 2400 2400 
Kaivu, täyttä, annan teko, 
rummun teko 
KKH - 	3 tv 1440 4320 - 
Soran toimitus Aliurakoitsija 50 t 30 1500 
Annan tiivistys TL - 	1 tv 350 - 	350 
Kastelu - 	KA(kast)  1 tv 1750 1750 
Materiaalin kuljetus KA (hiab) 1 tv 1750 1750 
Rummut (sis. rahti) 30 m 220 6600 
Aluspuut  60 m 8,3 500 
Kust. yhteensä - 23070 
Yksikkökustannus  23070 /30 	769 ==> - 769 mk/m 
Yhteiskust. ja kate 115 
Yhteensä  884 
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Muistiinpanoia 
Mikä voi mennä pieleen? 
H5ke alaksi koko kaItuunoetavan alueen, 
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5 	YKSI KKÖHINNAT 1999 
Kaikki tämän julkaisun hinnat ovat tienrakennusindeksin 139 (1985=100) 
 tasoa.  
5.1 1000 Rakennusalueella olevat rakenteet  
Pääryhmä sisältää rakennusalueella sijaitsevat rakenteet, puut ja kasvit, 
jotka rakennustöiden vuoksi joudutaan poistamaan, siirtämään tai suojaa-
maan. 
1100 Puusto ja muu kasvillisuus  
1111 Hyötypuunhakkuu 	 m3ktd 
Kohteen työhön kuuluu tiealueella  tai haltuun otetulla alueella erillisinä työ-
vaiheina tehtävät hyötypuun kaato, karsiminen, katkominen  ja varastoiminen 
 asiakirjoissa osoitettuun paikkaan. 
Mitattava määrä 
Metsätöiden mittausnormien  mukaan mitattu m3ktd-määrä. Puuta, jonka 
halkaisija rinnan korkeudella on pienempi kuin 80 mm, ei yleensä katsota 
hyötypuuksi. 
Hyötypuun hakkuu ei yleensä sisälly hankkeen rakennuskustannuksiin. 
Maanomistaja tai hänen valtuuttamansa yhtiö suorittaa hakkuun  ja puustosta 
saatava rahasumma jää maanomistajalle. Haitat ja korvaukset käsitellään 
tietoimituksessa ja maksetaan korvausrahoista.  
1112 Jätepuun raivaus 	 m2 
Kohteen työhön kuuluu erillisenä työnä tehtävä pienpuuston, pensaiden  ja 
hakkuujätteiden poisto haltuun otetulta alueelta. Jätepuun raivauksesta 
syntyvien massojen kuljetus läjitysalueel le tai kaatopai kai le ja kaatopai kka
-maksut kuuluvat tähän kohteeseen. 
Pintamaan poiston yhteydessä samanaikaisesti tehtävä jätepuun raivaus 
kuuluu kohteeseen 1510. Mitattava määrä on suunnitelmissa määritetty ent
-I  isenä työnä tehtävän jätepu un raivauksen pinta -ala. 
L IkkohInta 	 3 00 mklm2 
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Muistiinpanoja  
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1120 Puuston ja muun kasvillisuuden siirto ja 
 uudelleenistutus 	 kpl 
Kohteen työhön kuuluu puiden ja muun kasvillisuuden irrottaminen kasvu- 
paikastaan, siirtäminen uuteen kasvupaikkaan ja uudelleenistutus sekä is
-tutuksen  vaatimat toimet, kuten kastelu ja muu hoito. 
Ei yleensä suositeltava tapa, koska kasvuun lähtö on monesti hyvin epävar-
maa. Lisäksi hoito mandollisessa välivarastossa tulee kalliiksi. Siirreifävien 
kasvien kappale— tai metrimäärä määritellään suunnitelmassa. 
Yksikköhinta 
Suuret lehti- ja havupuul 3000,00 mk/kpl 
Pienet puut 1000,00 mk/kpl 
Pensaat 40,00 mk/kpl 
Pensasaita 30,00 mk/m 
1130 Puuston ja muun kasvillisuuden suojaus 	kpl, m 
Kohteen työhön kuuluu suojeltavaksi määrättyjen puiden  ja pensaiden aitaus 
ja muut vahinkojen varalta tehtävät toimet, kuten koihimissuojaus, kastelu 
yms. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty suojattavien puiden tai pensaiden lukumäärä tai 
 pensasaitojen  pituus maanpinnan tasossa. 
- ---------; 	 - 
Yksikköhinta 
Puiden ja pensaiden suojaus 	 120,00 mk/kpl 
I Pensasaitojen suojaus 	 20,00 mk/m 
1200 Rakennukset ja muut rakenteet  
1211 Rakennusten purku 	 kpl 
Kohteen työhön kuuluu purettavaksi määrättyjen rakennusten purku  tai 
 poittaminen  sekä käyttökelpoisten materiaalien varastointi, jos varastoinnista 
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Muistiinpanoja 
Mikä vol mennä pieleen?  
E1 muista kq5qä kunnan sitoJmu5a 1ielain mukal5en 
kä5ltelLn qheqce55ä. 
vmi5a ajOi55a kunnan uIevia apeia, jotka VOl5l 
aeuaa le4qön qhee55ä 
L huomaa, e{ä putkijohfojen 5uurl märä vaikeuaa muita töitä ja picler*ää 
aikauluja 
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on mainittu asiakirjoissa. Purkujätteiden kuljetus läjitysalueelle tai kaatopai-
kalle ja kaatopaikkamaksut kuuluvat tähän kohteeseen. 
Yksikköhinta 	 Määritellään aina tapauskohtaisesti. 
rn 
1212 Erikoisrakenteiden purku 	 kpl tai m 
Kohteen työhön kuuluu purettavaksi määrättyjen siltojen, muurien, kaiteiden, 
reunatukien, aitojen yms. purku kuten edellä. 
Yksikköhirita 	 Määritellään aina tapauskohtaisesti. 
.:- 	----- 	 --s»->* 
1220 Rakennusten, rakenteiden ja rakennelmien siirto kpl 
Suunnitelmissa määritetty siirrettävien rakennusten ja rakenteiden kappale- 
määrä. 
fl :?X2 W+1t-t 9*W' ---- 
Yksikköhinta 
Määritellään aina tapauskohtaisesti. Hyvin harvinaista. Siirto ei yleensä ole 
kannattavaa. 
1230 Rakennusten ja rakenteiden suojaus 	 m2, kpl 
Kohteen työhön kuuluu säilytettävien rakennusten  ja muiden vastaavien ra-
kenteiden työnaikaiseksi suojaamiseksi  ja vahinkojen estämiseksi tehtävät 
työt kaikkine aputöineen ja materiaaleineen 
Yksikköh inta 	 Määritellään aina tapauskohtaisesti.  
1300 Putkijohdot 
131 0-30 Putkijohtojen purku, siirto ja suojaus 	m ja kpl 
Suunnitelmissa on määritetty ja kunnan ilmoittama putkijohtojen pituus ja 
 kaivojen määrä. 
Kuntien omistamien laitteiden siirtojen  ja suojausten hinta arvioidaan ta-
pauskohtaisesti ja sisällytetään hankkeen kustannusarvioon. 
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Muisti in pan ola 
Mikä vol mernä pieleen? a lqäi aikana Imaantuu uu5ia jc4oja  ja kaapeleita 
Suunnittelun aikai5et ku5tannu5arvio na5evaI reilu5ti. 
Omistajat elvä tee t' nsä 5ilnä aikaaulu55a eikä niillä 
re5ursseilla, mitä ovat luvanneet, 
1510 Plntamaan poisto  
1110 Puuston ja kasvillisuuden poisto 
 3162  KIvien rikkominen 
1510 Pintamaan poisto, 
ratvausayvyya 0,2 m 
1510 Pintamaan poisto 
(rikkomatta kãstteltâvAt  kivet) 
1510 Pintamaan poisto, ___ 
ralvausayvyys 0,2 m 
2100 Maanleikkaus -______  
3162 KIvien rikkominen 
2100 Maanleikkaus  
(rikkomatta kåslteltåvM kivet) 
Mikä voi mennä pieleen? 
Foiton ma551äärä (m ktc) on arvioa5i kuomaftavati 
5uurempi, ko5ka tqö on jouoluttu tekemään talviaikana 
Arvioit väärin käqtön tulevi55a rakentei55a 
EEt  ole varannut tarpeek5i läjitt5aheita tai ne ova{ ainakin vika paika55a. 
Unohca1 kul kuqhteqolet läj it5alueille 
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Myös yksityisistä putkijohdoista aiheutuvat kustannukset sisällytetään kus-
tannusarvioon ja arvioidaan tapauskohtaisesti.  
1400 Kaapelit ja ilmajohdot 
141 0-30 Kaapeleiden ja ilmajohtojen purku, siirto ja suojaus 	m 
Tiesuunnittelun aikana pyydetään laitteiden omistajilta tiedot määrästä ja 
 sijainnista sekä toimenpiteiden mandollisimman sitovat  kustannusarviot.  
Mandollisen sijoitusluvan yhteydessä Tielaitos on todennäköisesti määrän-
nyt omistajalle velvoitteita, jotka on varmistettava ja huomioitava kustannus- 
jakoa määriteltäessä. 
1500 Maarakenteet  
1510 Pintamaan posto 	 m2 
Yksikköhintaan kuuluu erillisenä työnä tehtävä suunnitellulla alueella olevien 
kantojen, mättäiden, rikkomatta käsiteltävien kivien sekä  pintamaan poisto. 
 Pintamaan poiston  ja maanleikkauksen rajana on 0,2 m maan pinnasta ellei
suunnitelmissa ole toisin määrätty. Kohteen työhön kuuluu myös  pengera
-lustan  muotoilu ja tiivistys, käyttökelpoisen maan käsittely ja siirto sekä ra-
kenteisiin kelpaamattomien raivausjätteiden  kuljetus ja käsittely läjitysalu-
eella 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty pintamaan poiston pinta-ala. 
Yksikköhinta 
Kesäolosuhteet ja kantojen määrä vähäinen 	4,00 mklm2 
Talviolosuhteet ja kantoja paljon 	 5,80 mklm2 
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Muistiin pa nol a  
Mikä voi mennä pieleen? 
Arvioi määrän värin 
Maanomiaja vie ai mq muuan ennen huunoIkoa 
Mui5a 
AfaWia ei vol hauc1aa penkereisiin 
AsfaWia muoco u usein ongemajäethä, joe ei lÖL 
5ijoiu5palkkaa 
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1520 Muuan poisto ja käsittely 	 m3ktd 
Yksikköhintaan kuuluu erillisenä työnä tehtävät muuan kasaus, kuormaus, 
kuljetus ja varastointi. Jos multa voidaan viedä suoraan käyttökohteeseen, 
muuan kuljetus ja purku käyttökohteessa kuuluvat tähän kohteeseen. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa arvioitu ruokamulta-alueen kiintotilavuus. 
Yksikköhinta 
Multa välivarastoon 	 17,50 mklm3ktd 
1530 Päällysteen poisto 	 m2, jm 
Kohteen työhön kuuluu vanhan päällysteen poisto, kuormaus, kuljetus va-
rastoon tai kaatopaikalle ja käsittely perillä. Kohteen työhön kuuluu myös 
suunnitelmissa osoitettu vanhan päällysteen reunan viimeistely (esim. saha- 
us). 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty ja työn aikana todettava purettavan pääliysteen 
teoreettinen pinta -ala. Kuljetusmatka alle kilometrin. 
.4.. 	 - 	 - 	 -- 
Yksikköhinta 
Pääulysteen poisto 	 9,50 mk/m2 
Päällysteen reunan sahaus 	 17,50 mkljm 
1550 Pengerrakenteiden poisto 	 m3ktd 
Kohde sisältää käytöstä poistettavien pengerrakenteiden poiston. Poiston 
ensisijaisena tarkoituksena ovat maisemanhoidolliset syyt. Pengermateriaalit 
käytetään rakenteissa tai läjitetään. Ei tarkoita normaalia maanleikkausta 
tien paikallaan parantamisen yhteydessä, mutta yksikköhinta määräytyy sa-
moin periaattein. 
1600 Penkereideri alitukset 	 m 
Kohteen työhön kuuluu valmiiden rakenteiden alitus työntämällä  tai poraa
-maila. 
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Muistiin a n oj a 
Yk5lkkökinan ei siH 
piriaman 7OI5O 
kalliopiinan puhc1IsAJs kiföri 
kion a4iina 
rikoava Ii m kive+, 
2100  Maalelkkaus  
1510 Pkitwnaan pøsto 
 2100  Maan lelkkaua 
1,5 m Louhinnaj ty6vara 
	 3100 KalUonleDckaus (sis.  Irthouhinnan) 
2100  MaarWeJcau 
(likkomafta kåsfteItvåt  kivet) 
6800 Putkikanaali  maassa 
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Kohteen työhön kuuluu kaikki työt, apukaivannot, tarvikkeet  ja mandolliset 
suojaputket. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty alitettavan penkereen leveys alituksen alapinnan 
tasolla, alituksen keskilinjan suunnassa ja kaltevuudessa. 
Yksikkohinta 
Tunkkaamalla 	 250,00 mklm 
Poraamalla 	 700,00 mklm 
-- 	 - 
5.2 2000 Leikkaukset, kaivannot ja avo-ojarakenteet  
2100 Maaleikkaus 	 m3ktr 
Yksikköhintaan kuuluu varsinaisen leikkauksen  ja leikkaukseen liittyvien si-
vuojien ja siirtymäkiilojen kaivu,  massojen kuljetus muihin rakenteisiin, läji-
tysalueelle tai varastoon sekä käsittely vastaanottopaikassa sekä mandolli-
set kaatopaikkamaksut. Leikkauksen kuivana pito, pohjan muotoilu, tiivistys, 
luiskien pyöristykset sekä leikkausrajojen sisällä rikkomatta käsiteltävät  kivet 
ja lohkareet sekä suunnitelmissa osoitettu kivien haraus leikkaustason ala-
puolelta sisältyvät hintaan. 
Kohteen yhteydessä tehtävä kalliopinnan puhdistus konetyönä, louhimatta 
irtoavan kallion kaivu ja työturvallisuuden vaatima lisäkaivu kuuluvat tähän 
kohteeseen. 
2110 - 2150 Maaleikkaus ja massojen käsittelysiirto  
Mitattava määrä 
Suunnitelmista mitataan maaleikkauksen mittojen mukainen teoreettinen 
kiintotilavuus. Suunnitelmissa  on huomioitava työturvallisuuden tai työteknii
-kan  vaatima leikkauksen avarrus. Maanleikkauksen määrästä  on vähennet
tävä pintamaan poiston määrä, yleensä 0,2 m, lukuun ottamatta läjitettäviä 
leikkauksia. 
56 	 Tienrakentamisen hinnanmaarittely  suunnitteluvaiheessa 
YKSIKKÖHINNAT 1999 
Muistiinpanola  
Mikä vol meriri pieleen?  
1e4 m'ojen kIuoku5  J 	rvloF vär 
käIkel polsuucen  
E huomioi pInmn pol5toa 
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Yksikköhinta 
Yksikköhinta muodostuu varsinaisesta leikkaustyöstä sekä materiaalin  kul
-jetuksesta  ja käsittelystä loppukohteessa, litterat 2110 - 2150. 
Maaleikkaus, kuljetus noin 1 km 
Kohde vapaassa maastossa, ei muita väyliä  14,00 mklm3ktr 
Kohde taajamassa, uralla paljon muita laitteita  18,50 mklm3ktr  
Nykyisen tien leventäminen, liikenteen hoito  18,50 mklm3ktr 
Pohjavesi korkealla tai muuten märät olosuhteet  25,50 mk/m3ktr 
Hintoihin pitää lisätä kuljetuksen osuus  matkan pidentyessä.  
2170 Leikkauspohjan tasalaatuistaminen 	m2 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty alueen pinta -ala vaakatasossa. 
Yksikkohinta 	 6 00 mklm2 
2180 Ylipenkereen poisto 	 m3rtr 
Kohteen työhön kuuluu maamassoista rakennettujen ylipenkereiden poisto 
penkereen yläpinnan tasoon asiakirjoissa esitettyjen painuma-aikojen jäl-
keen. Yksikköh inta ja määrä kuten yleensä leikkaustöissä.  
2200 Massanvaihtoon kuuluvat kaivannot  
Ryhmän työhön kuuluu pehmeikkökohdissa tehtävä pehmeän perusmaan 
kaivu suunnitelmissa osoitettujen kaivannon mittojen mukaisesti, kaivantoon 
liittyvien siirtymäkiilojen kaivu, poistettavien massojen kuljetus läjitysalueelle 
 tai  rakenteisiin sekä käsittely siellä. Ryhmän työhön kuuluvat myös kaivanto- 
alueen pintamaan poisto, pengertämällä tehtävän massanvaihdon alku- 
kaivanto sekä ylöskohonneiden massojen poisto ja kuljetus. 
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Yksikköhinta, kuljetusmatka alle 1 km. 
Kaivannon syvyys alle 4m 	 15,00 mk/m3ktr  
Kaivannon syvyys 4 - 6 m 
	 17,50 mklm3ktr 
Kaivannon syvyys yli  6 m 
	
23,00 mk/m3ktr  
2220 Ylöskohonneiden massojen poistot 	t 
Mitattava määrä 
Arvioitu poistettavien massojen paino kuljetusvälineen lavalla. 
Yksikköhinta 	 7,00 mk/t 
2230 Pengerräjäytykset 	 kg 
Kohteen työhön kuuluu suunnitelman mukaisten räjäytysten toteuttaminen 
penkereen sivuilla, edessä ja alla kaikkine töineen ja tarvikkeineen. 
- - 	 -  
Yksikköhinta 	 Määritellään aina tapauskohtaisesti.  
2400 Avo-ojat 	 m3ktr 
Kohde sisältää niska- ja laskuojat, penkereiden kohdalla olevat sivuojat ja 
 purojen  ja jokien perkauksesta aiheutuvat työt. Yksikköhintaan kuuluu avo- 
ojien kaivu, kaivumassojen ja rikkomatta poistettavien kivien mandollinen 
kuljetus sekä käsittely vastaanottopaikassa  tai vierialueella. 
- 	--------- --------------------- - 	-, 
Yksikköhinta 	Käytetään soveltaen vastaavia maaleikkauksien hintoja. 
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2500 Maatunnelit 	 m3ktr 
Maatunneleilla tarkoitetaan tunneleita, jotka rakennetaan kalliota pehmeäm
-pun maalajeihin.  Ne rakennetaan yleensä kilven ja täysperäkoneen tai kilven 
ja jyrsintäporauslaitteen avulla. Harvinaisia. 
Yksikköhinta 	 Määritellään aina tapauskohtaisesti.  
2600 Ruoppaus ja vedenalainen kaivu 	m3ktr 
Kohteen työhön kuuluu veden pinnan alainen maan kaivu tai ruoppaus sekä 
massojen siirto ja käsittely vastaanottopai kalla. Vastaanottopaikkana voi 
olla kaivannon täyttöpaikka, rakenteet, varasto  tai läjityspaikka. Ruoppaus
-massoja  varten tehtävät patorakenteet kuuluvat ryhmiin 4100 tai 4200. 
Mitattava määrä 
Vedenalaisen kaivun kiintoteoreettiset tilavuudet mitataan suunnitelman luis-
kakaltevuuksien ja syvyyksien mukaan. 
Yksikköhinta 
Ruoppaus ja vedenalainen kaivu 	 80,00 mk/m3ktr 
2700 Murskaus ja seulonta 	 t 
Yksikköhintaan kuuluu tielinjan leikkauksesta saatavan soran ja moreenin 
 syöttö, murskaus  ja seulonta määräluettelossa esitetyn lajitejaottelun mukai-
sesti, murskatun ja seulotun tuotteen kuljetus välivarastoon ja välivarastointi.  
Mitattava määrä 
Murskaustuotteet mitataan punnitsemalla. 
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.. 
Yksikköhinta 
Murske0 -32 	 15,00 mklt 
Murske 0 - 50 	 16,00 mklt 
Murske 0-80 	 10,00 mk/t 
2800 Työnaikainen kaivannon tuenta 	m2 
Yksikköhintaan kuuluu työnaikaisen tukiseinän sekä tarvittavien tukiraken-
teiden tai ankkureiden asennus ja poisto kaikkine töineen  ja tarvikkeineen.  
Mitattava määrä 
Suunnitelmista mitataan tukiseinän  pinta -ala. 
_ 	 - 
Yksikkähinta 
- Puuponthseinä 	 250,00 - 400,00 mklm2 
- Lujitemaatukimuuri 	 750,00-1100,00 mk/m2 
5.3 3000 Kalliorakenteet 
3100 Kallioleikkaukset 	 m3ktr 
Kallioleikkauksia ovat pohjasta yli 3m leveät, kallioon louhitut avoleikkaukset, 
joissa ei ole muita rakenteita kuin mandolliset suoto -ojat. 
Yksikköhinta käsittää avoleikkauksessa tehtävän louhinnan asiakirjoissa 
osoitettujen mittojen ja tarkkuusvaatimusten mukaisesti louherakenteiden ja 
murskauksen vaatimaan louhekokoon, louheen kuljetuksen rakenteisiin, 
murskaamoon, välivarastoon tai läjitysalueelle sekä käsittelyn käyttökoh-
teessa murskausta lukuun ottamatta. Leikkauksen kuivana pito ja rusnaus 
 kuuluvat tähän kohteeseen. 
Kohteen työhön kuuluu myös suunnitelmissa osoitettu irtilouhinta, leikkauk-
seen tehtävät avo -ojat ja suoto-ojat. Muissa leikkauskohteissa olevien rikot-
tavien kivien käsittely kuuluu tähän kohteeseen. 
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Mitattava määrä 
Kallioleikkauksen alapinnan tasona käytetään suunnitelmissa esitettyä teo-
reettista louhinnan alapinnan tasoa ja yläpinnan tasona mittaamalla ja maa-
perätutkimuksilla varmennettua kallion  pinnan tasoa. Määriin kuuluu siis leik-
kaus irtilouhintoineen ja suoto-ojineen. Leikkauksiin jätetään suunnitelmissa 
osoitettu irtilouhintakerros, joka otetaan huomioon massalaskennassa ja 
 hinnoittelussa. 
Kallioleikkausten ne osat, joissa leikkauskorkeus on alle 1,0 m, eritellään ja 
 mitataan käyttämällä mittaussääntöä, jonka mukaan leikattavan alueen  pin-
ta -ala m2 vastaa m3ktr-yksi kköä. 
Yksikköhinta 
Yksikkohinta muodostuu varsinaisesta leikkaustyosta seka materiaalin  kul 
 jetuksesta  ja kasittelysta loppukohteessa  litterat 3110 50 
Kallionleikkaus, siirtomatka 0-2 km 
Kohde vapaassa maastossa, ei muita vaylia, maara suuri  46,00 mk/m3ktr 
Kohde vapaassa maastossa ei muita vaylia 	 58 00 mk/m3ktr 
Kohde taajamassa, uralla paljon muita laitteita 	115,00 mk/m3ktr  
Nykyisen tien leventäminen, liikenteen hoito vaikeaa 	92,00 mk/m3ktr 
3161 Sileäksilouhinta 	 m2 
Yksikköhintaan kuuluu erillisenä työnä tehtävä kallioluiskien muotoilu eli ns. 
sileäksilouhinta. Jälkilouhinnan jälkeinen rusnaus  ja louhinnan tuloksena 
syntyvä louhe kaikkine käsittelylneen kuuluu tämän kohteen työhön. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty kallioluiskan  pinta -ala leikkauspinnan tasossa. 
Yksikköhinta 
Esiraolla 	 110,00 mklm2 
Jälkilouhintana 	 60,00 mklm2 
3162 Kivien rikkominen 	 kpl 
Kohteen työhön kuuluu maaleikkauksessa tai kanaalikaivannossa olevien 
rikottavien alle 3,0 m3:n kivien rikkominen ja edelleenkäsittely. 
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Mitattava määrä 
Määrä arvioidaan suunnitelmissa. Arvio  on yleensä liian pieni. 
Yksikköhinta 	 125,00 mk/kpl 
SW  SSS1 	*SS €3S8StS5tSS*4S*S44SSWS 	S&SSWSW *S*SW- 
3180 Louheylipenkereen poisto 	 m3rtr 
Kohteen työhön kuuluu asiakirjoissa esitettyjen painuma-aikojen jälkeen 
tehtävä louheylipenkereiden poisto penkereen yläpinnan tasoon. Työ sisäl-
tää irrotuksen, kuormauksen kuljetuksen ja käyttökohteen mukaisen käsitte-
lyn. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty purettavan ylipenkereen painuma-ajan päätty-
misajankohdan rakennetilavuus. 
Yksikköhinta Kuten louheen kuIjetuksessaIoppukohteenmukaisestL  
3200 Maanalaiset kalliorakenteet 	m3ktr 
Ryhmän työhön kuuluu maanalaisten kalliotilojen louhintatyöt suunnitelmien 
edel lyttämään muotoon, annettujen toleranssien mukaan  ja työselityksen 
edellyttämään louhekokoon, rusnaus, louheen  kuljetus rakenteislin, murs-
kaamoon, välivarastoon tai läjitysalueelle sekä käsittely vastaanottopaikas
-sa. 
tSSSSW 
Yksikköhinta Määritellään aina tapauskohtaisesti erillisten suunnitelmien  
I mukaan.  
3300 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset  
kalliossa 	 m3ktr 
Kohteen työhön kuuluu pohjasta alle 3 m:n levyisten kanaalien sekä kai-
vantojen ja syvennysten louhintatyöt asiakirjoissa osoitettujen mittojen ja 
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tarkkuusvaatimusten mukaisesti asiakirjoissa osoitettuun louhekokoon, lou-
heen kuljetus rakenteisiin, murskaamoon, välivarastoon tai läjitysalueelle 
 sekä käsittely käyttökohteessa murskausta lukuun ottamatta. 
Mitaffava määrä 
Tilavuus mitataan asiakirjoissa osoitettujen rakennemittojen mukaisesti. Ka-
naalin teoreettisena vähimmäispohjaleveytenä käytetään kuitenkin aina  1 m. 
Jos luiskakaltevuutta ei ole esitetty, käytetään määrämittauksessa kalte-
vuutta 5:1. 
Yksikköhinta, kuljetus ja käsittely kuten kallionleikkauksessa 
Kanaalilouhinta 	 288,00 mk!m3ktr 
3400 Avo -ojat kalliossa 	 m3ktr 
Kohteen työhön kuuluu erillisten avo-ojien louhintatyöt asiakirjojen mukai-
sesti. 
Yksikköhinta, kuljetus ja käsittely kuten kallionleikkauksessa 
Avo-ojat kalliossa 	 288,00 mklm3ktr 
3600 Vedenalainen louhinta 	 m3ktr 
Kohteen työhön kuuluu kaikki avovedenpinnan  alla tehtävät louhinnat ja yli 
 1,0 m3  kivien rikkomiset asiakirjoissa osoitettujen mittojen  ja tarkkuusvaati-
musten mukaisesti. Muuten kuten edellä. 
Yksikköhinta, kuljetus ja käsittely kuten kallionleikkauksessa 
Vedenalainen louhinta 	 800,00 - 1100,00 mklm3ktr 
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3700 Murskaus ja lajittelu 	 t 
Kohteen työhön kuuluu louheen syöttö, murskaus ja seulonta määräluette
-lossa  esitetyn lajitejaottelun mukaisesti, murskatun ja seulotun tuotteen kul
jetus välivarastoon ja välivarastointi. Yksikköhinta ei sisällä kuijetusta ra-
kenteeseen. 
Mitattava määrä  
Murskaustuotteet mitataan punnitsemalla. 
Yksikköhinta,kuetus alle 0,5 km 
Murskaus (tielinjan leikkauksesta)  
Murske0 -32 17,00 mklt 
Murske0 -50 15,00 mklt 
Murske0 -80 11,50 mklt 
Murskaus (varamaanottopaikasta; sis. ouhinta, murskaus ja varastointi)  
Murske0 -14 24,00 mklt 
Murskel4 -20 32,00 mklt 
Murske0 -32 26,00 mklt 
Murske0 -50 26,00 mklt 
5.4 4000 Penger- ja kerrosrakenteet 
4100 Maapenkereetja padot 
Ryhmän työhön kuuluu rakennuskohteeseen kuulumattomista tai varas
-toiduista maamassoista  tehtävien maapenkereiden, täyttöjen ja patojen ra-
kentaminen. Työhön kuuluu maan kuormaus, kuljetus, levitys, muotoilu ja 
 tiivistys asiakirjojen vaatimusten mukaiseksi  rakenteeksi. Massat voidaan
hankkia ostamalla tai materiaalinottopaikasta tai suoraan murskauslaitoksen 
siilosta. Materiaalinottopaikan käyttöönotto, hoito ja välitön maisemointi 
 kuuluvat tämän  pääryhmän töihin 
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4110 Tie- ja ratapenkereet 	 m3rtr 
Mitattava määrä 
Penkereiden ja patojen rakenneteoreettinen määrä mitataan suunnitelman 
rakennemittojen mukaan. Luiskakaltevuuksina käytetään suunnitelmissa 
esitettyjä kaltevuuksia. Kuljetus noin 3 km. 
Yksikköhinta 	 52,00 mk/m3rtr 	1 
4120 Massanvaihtoon kuuluvat täytät 	 m3rtr 
Mitattava määrä 
Kovaan pohjaan kaivetun ja täytetyn massanvaihdon  sekä pengertämällä 
pohjamaata syrjäyttäen tehtävän täytön tilavuus on suunnitelmissa osoitettu 
mittojen mukainen täytön teoreettinen rakennetilavuus. 
IYks1kkonta 	 4600 mk/m3rtr 
4130 ja 4140 Vasta- ja ylipenkereet 	 m3rtr 
Kuten 4120. 
4160 ja 4170 Patojen tiivistyssydämet ja tukipenkereet m3rtr  
Työt ja määrät kuten edellä. Teräsbetoni-, teräs- yms. tiivistyssydämen tark-
ka sisältö esitetään työkohtaisesti erikseen. Veteen pengertäminen lisää 
hintaa. 
Yksikkohinta 	 Maaritel laantapauskohtaisesti  
4180 Kevytsora- yms. erikoispenkereet 	 m3rtr 
Työ ja määrät kuten edellä. Materiaalina käytetään kevytsoraa tai muuta 
vastaavaa erikoismateriaalia. 
Yksikköhinta 	 290,00 mk/m3rtr 
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4200 Louherakenteet ja padot 	 m3rtr 
Työ ja määrät vastaavasti kuten edellä, mutta materiaalina  on louhe tai 
 murske. Tielinjan  ulkopuolelta tämän ryhmän käyttötarkoituksiin hankittavan
kallion mandollinen louhinta kuuluu ryhmän töihin. 
- 	 - 	 -- 
I Yksikköhinta/421 0 - 4270 Penkereet, täytöt ja maalaatikot  
Materiaali ulkopuolelta 	 55,00 mk/m3rtr 
4280 Kallioleikkauspohjan ja louhospenkereen yläpinnan  muo-
toilu ja tiivistys 	 m2 
Kohteen työhön kuuluu tarvittavan materiaalin hankinta sekä asiakirjoissa 
esitetyn rakenteen suunnitelman mukaisten vaatimusten edellyttämät työt  ja 
 toimenpiteet. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty kallioleikkauspohjan ja louhospenkereen yläpin-
nan pinta -ala vaakatasossa. Muotoiluun  ja tiivistämiseen käytettävän kerrok-
sen enimmäispaksuus ilmoitetaan muissa asiakirjoissa. Aliurakoissa pyritään 
kiilaus sisällyttämään louhepenkereen hintaan.  
1  Yksikköhinta (5 -10 cm, 0 -50) 	 5,80 mk/m2 
4300 Täytät 	 m3rtr 
Sovelletaan edellisiä hintoja 
4400 Suodatin-, eristys- ja jakavat kerrokset 	m3rtr 
Yksikköhintaan kuuluu kerrosmateriaalin mandollinen hankinta, kuormaus 
varamaanottoalueelta, välivarastosta  tai murskauslaitoksen siilosta, kuljetus 
sekä kerrosten levitys, muotoilu ja tiivistys suunnitelman mukaiseksi raken- 
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teeksi. Työhön kuuluu myös maalaatikkojen  ja siirtymäkiilojen täyttö hiekalla, 
soralla tai murskeella. 
Mitattava määrä 
Määrät mitataan suunnitelman rakenneteoreettisina tilavuuksina. Kuljetus  on 
 noin  5 km. 
4410 Suodatin- ja eristyskerrokset sekä maalaatikot ja siirtymä-
kiilat hiekasta 	 m3rtr 
Yksikköhinta 	 46,00/70,00 mklm3rtr 
AIempaa hintaa voi käyttää, jos määrät ovat suuria. 
4430 Jakavat kerrokset sekä maalaatikot ja siirtymäkiilat sorasta 
 tai  murskeesta 	 m3rtr 
4450 Erikoisratkaisut, suodatinkankaat yms. 	m2 
Kohteen työhön kuuluu suodatinkankaan hankinta  ja asennus kaikkine töi-
neen ja tarvikkeineen suunnitelman mukaisesti. Muiden erikoisratkaisujen 
hinta määritellään tapauskohtaisesti 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa osoitettu suodatinkankaan  pinta-ala pinnan tasossa. 
I  Yksikköhinta 	 7,00 mk/m2 	I 
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4500 Sitomattomat kantavat kerrokset 	m3rtr 
Yksikköhintaan kuuluu kerroksiin käytettävän materiaalin hankinta, kuorma - 
us varastosta tai murskauslaitoksen siilosta,  kuljetus sekä kerrosten levitys, 
muotoilu ja tiivistys suunnitelman mukaiseksi rakenteeksi. 
4510 Sitomattomat kantavat kerrokset  
Yksikköh inta 	 103,00/125,00 mklm3rtr  
Aiempaa hintaa voi käyttää, jos määrät ovat suuria.  
4530 Sitomattomat jakavat + kantavat kerrokset 
Yksikköhinta 	 57,00/81,00 mklm3rtr 
Aiempaa hintaa voi käyttää, jos määrät ovat suuria. 
4600 Vedenalaiset pengerrykset, täytät ja pohjapadot 
4610 Vedenalaiset pengerrykset, täytät ja pohjapadot  
Yksikköhinta 	Arvioidaan aina tapauskohtaisesti erillisten suunnitel- 
mien mukaan. 
4800 Erikoisrakenteet 	 m2, m3rtr 
Kohteen työhön kuuluu pengerrakenteisiin  ja täyttöihin liittyvien erikoisra-
kenteiden (esim. lämpö- ja routaeristeiden sekä pohjaveden suojauseristei
-den)  hankinta ja asennus kaikkine töineen ja tarvikkeineen. Työn tarkka si
sältö ja hinta esitetään työkohtaisesti erikseen. Alla joitakin esimerkkejä. 
Yksikköhinta 
Pohjavesisuojaus, maabentoniitti 15 cm 	77,00 mk/m2 
(sisältää kaikki työt ja suojakerrokset) 
Kuorikekevennys (key Ink vayla, ajomatka 5 km) 	75 00 mklm3rt 
80 	 Tienrakentamisen hinnanmäärittely  suunnitteluvaiheessa 
YKSIKKÖHINNAT 1999 
Muistiinpanoja  
Tienrakentamisen hinnanmäärittely suunntheluvaiheessa 	 81 
YKSIKKÖHINNAT 1999 
5.5 5000 Pintarakenteet ja viimeistelyt  
5100 Sidotut kantavat kerrokset 	 m2 
Yksikköhintaan kuuluu täysin valmis rakenne kaikkine töineen  ja tarvikkei-
neen. Työ voidaan tehdä joko rakennuttajan  tai urakoitsijan kiviaineksesta. 
 Alustan muotoilu  ja tiivistys kuuluvat sidotun kantavan kerroksen  alla ole-
vaan kerrokseen. Ohessa  on keskimääräisiä hintatietoja.  Tapauskohtaisesti 
hinta voi kuitenkin vaihdella merkittävästi riippuen  mm. määrästä. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmista mitataan kerroksen teoreettinen  pinta -ala. Alle 1m2:n tontti-
liittymiä ja levennyksiä ei mitata. Alle 1m2:n kaivonkansia, saarekkeita yms. 
 ei vähennetä  pinta-alasta. Risteykset, liittymät, levennykset, bussipysäkit ja
saarekkeet mitataan suunnitelman tai tyyppipiirustusten mukaisina. Vähäisiä 
pyöristyksiä ei oteta huomioon. Hinnoittelussa kivlaineksen  ja päällystys - 
massan kuljetusmatka on noin 20 km. 
5110 Kantavan kerroksen asfaittibetoni (ABK) 
- 	 - 	 - - 	 - 	 - 
Yksikköhinta 	 27,00 mklm2 
5120 Bitumistabilointi (BEST, VBST, KOST, REST) 
- 	 - 
Yksikköhinta 
Paikallaan sekoitus 	 16,00 mk/m2 
Asemasekoitus (ei REST) 	 17,00 mklm2 
5130 Masuunihiekkastabilointi 
- 	 - - 	 - 	 - 
Yksikköhinta 
Paikallaan sekoitus 	 17,00 mk/m2 
Asemasekoitus (ei REST) 	 18,00 mk/m2 
- 	
- 
82 	 Tienrakentamisen hinnanmäärittely suunnitteluvaiheessa 
YKSIKKÖHINNAT 1999 
Muistiinpanola 
Tienrakentamisen hinnanmäärittely suunnitteluvaiheessa 	 83 
YKSIKKÖHINNAT 1999 
5140 Maabetoni 
Yksikköh inta 
Paikallaan sekoitus 	 15,00 mklm2 
Asemasekoitus 	 16,00 mklm2 
5200 Bitumisilla sideaineilla sidotut 
kulutuskerrokset 
Yksikköhintaan kuuluu täysin valmis rakenne kaikkine töineen  ja tarvikkei-
neen. Työ voidaan tehdä joko rakennuttajan tai urakoitsijan kiviaineksesta. 
 Alustan muotoilu  ja tiivistys kuuluvat sidotun kantavan kerroksen alla ole-
vaan kerrokseen. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmista mitataan kerroksen teoreettinen  pinta -ala. Alle 1m2:n tontti-
liittymiä ja levennyksiä ei mitata. Alle 1m2:n kaivonkansia, saarekkeita yms. 
 ei vähennetä  pinta -alasta. Risteykset, liittymät, levennykset, bussipysäkit ja
saarekkeet mitataan suunnitelman tai tyyppipiirustusten mukaisina. Vähäisiä 
pyöristyksiä ei oteta huomioon. Hinnoittelussa päällystysmassan kuljetus- 
matka on noin 20 km. Litteroilla 5210 - 5240 päällystyslaatan paksuudeksi 
 on  oletettu 100 kg/m2 eli 4 cm. 
5210 Asfalttibetoni (AB) 	 m2 
Yksikköhinta 
Normaali kivialnes 	 25,00 mklm2 
Kun vilkasliikenteisillä teillä käytetään erikoista, kovaa kiviainesta, määritel-
lään hinta aina tapauskohtaisesti.  
5230 Pehmeä asfaitti betoni (PAB -B) 	 m2 
Sideaine B3301430 ... E3650/900 tai niistä tehty emulsio. 
Yksikköhinta 	 15,00 mk/m2 
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5240 Pehmeä asfaittibetoni (PAB -V) 	 m2 
Sideaine vi 500 tai v3000 tai näistä tehty emulsio. 
qt*,ww*s 
rkköhinta 	 15,00 mklm2 
5250 Muut asfalttipäällysteet 	 m2 
Muilla asfalttipäällysteillä tarkoitetaan päällysteitä, joissa käytetään erilaisia 
 lisäaineita  parantamaan lujuutta, stabiilisuutta, kylmäominaisuuksia yms. 
- 	 - 	--------:;:--. 	---- 	-- 	--------:.! 	---- 
I  Yksikköhinta 	Hinta määritellään tapauskohtaisesti. Lisäys AB - päällysteeseen 0,50 -- 5,00 mk/m2. 
- --
- 
5260 Uusiopäällysteet (RC) 	 m2 
YksikkOhinta 	 13,00 mk/m2 
5270 Tasaukset (TAS) 
	
t 
-- 
(ksikköh inta 	 300,00 mklt 
Hinta on riippuvainen massamenekistä, joka vaihtelee 30— 100 kglm2.  
5300 Sorapinta 	 m2 
Sorapinta käsittää sitomattoman kulutuskerroksen tekemisen moreenista, 
sorasta tai murskatusta kiviaineksesta. Kohteen työhön kuuluu täysin valmis 
rakenne kaikkine töineen ja tarvikkeineen. Muuten kuten edellä. 
Yksikköhinta 
Murskatusta materiaalista 	 7,50 mklm2 
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5400 Muut päällysteet ja kovat pintarakenteet 	m2 
Ryhmän töihin kuuluu suunnitelmien mukaisen päällysteen, verhouksen tms. 
pintarakenteen teko kaikkine töineen ja tarvikkeineen. Alustan tarkka tasaus 
 ja  muotoilu sekä mandollinen tasaussora kuuluvat tämän ryhmän töihin. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmista mitataan verhouksen yläpinnan teoreettinen  pinta -ala pinnan 
 tasossa.  Alle 1m2:n levityksiä tms. ei lisätä eikä alle 1m2:n kaivonkansia
vähennetä määristä. 
5410 Betonilaatta- ja betonikiviverhoukset  
Yksikköhinta 
Betonikiviverhoukset 	 173,00 mk/m2 
5420 Betonipäällysteet  
Ei yleensä enää käytetä. 
Yksikkohinta - 	 Maaritellaan tapauskohtaisesti  
5440 Kivilaattaverhoukset  
Yksikköhinta 	 288,00 mklm2 
5450 Kenttä-, nupu- ja noppakiviverhoukset 
Kenttäkivi 
	
230,00 mk/m2 
- Nupukivi 
	
632,00 mk/m2 
- Noppakivi 
	
545,00 mk/m2 
88 	 Tienrakentamisen hinnanmäärittely  suunnitteluvaiheessa 
YKSIKKÖHINNAT 1999 
Muistiinpanola 
Tienrakentamisen hinnanmäärittely suunnitteluvaiheessa 	 89 
YKSIKKÖHINNAT 1999 
5460 Molskotti-, murske- ja soraverhoukset 
- 	 - --tt 	n-tg 
Yksikköhinta 	 35,00 mk/m2 
- 	 -ttS 	 St. 	 - tt 
5470 Kiviheitokeverhoukset  
5'- - -----  
Yksikköhinta 
Tavallinen 	 35,00 mklm2 
Järjestetty 	 70,00 mk/m2 
5480 Kivikorirakenteet  
Kohteen työhön kuuluu tukimuurin  tai luiskaverhouksen rakentaminen kiviko-
reja käyttäen kaikkine töineen ja tarvikkeineen.  
Yksi kköh inta 	 Määritellään tapauskohtaisesti.  
5600 Viherrakenteet  
5612 Varsinaiset kasvualustatyöt 	 m2 
Kohteen työhön kuuluu istutusta varten tehtävä täysin valmis kasvualusta 
tarvittavine töineen ja tarvikkeineen. Jos käytetään saman urakan yhteydes-
sä tehdystä mullan poistosta suoraan tuotua multaa, kuuluu tämän kohteen 
työhön ainoastaan mullan levitys ja tasaus käyttökohteessa. Sen sijaan väli- 
varastosta tuotu tai rakennusalueen ulkopuolelta hankittu multa kuuluu ko-
konaisuudessaan tämän kohteen töihin. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty kasvualustatöitä vaativan alueen pinta -ala. 
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Yksikköhinta 
Levitys ja tasaus 
Pensasalueet 	 25,00 mklm2 
Runkopuut 	 80,00 mk/m2 
Levitys ja tasaus ± multa alle 3km 	40,00 mklm2 
5620 Nurmiverhoukset 	 m2 
Kohteen työhön kuuluu nurmiverhouksen tekeminen kaikkine töineen  ja tar - 
vikkeineen. 
Mullan hankinta ja käsittely vastaavasti kuin kohde  5612. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty nurmetettavan alueen pinta -ala 
Yksikköhinta 
Nurmetus 1 -luokka 20,00 mk/m2 
Nurmetus 11 -luokka 15,00 mklm2 
Nurmetus 111 -luokka 10,00 mklm2 
Nurmetus IV-luokka 5,00 
- 
mklm2 
--U 
5630 Erikoisnurmetukset 	 m2 
Kohteen työhön kuuluu siirtonurmet ja turvemuuraukset sekä muut erikois-
nurmetukset tuki-, kiinnitys-  ja saumaustarvikkeineen. Muilta osin sisältö ja 
 määrä vastaavasti kuin kohde  5620. 
Yksikköhinta 
Siirtonurmi 	 60,00 mklm2 
5640 ja 5650 Istutukset (runkopuut ja pensaat) 	 kpl 
Kohteeseen kuuluvat runkopuiden tai pensaiden hankinnat ja istutustyöt. 
 Kohteen töihin kuuluvat myös puiden  ja pensaiden takuuaikainen  hoito sekä
kuolleiden, vioittuneiden ja kitukasvuisten taimien korvaaminen takuuaikana 
uusilla. Kasvualustaan liittyvät työt kuuluvat kohteeseen  5612. 
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Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty ja työn aikana todettava istutettavien puiden tai 
 pensaiden  lukumäärä lajeittain eriteltynä. 
Yksikköhinta 
5640 Istutukset (runkopuut) 	 250,00 mk/kpl 
5650 Istutukset (pensaat) 	 40,00 mk/kpl 
5660 Istutukset (massaistutuspensaat ja perennat) 	kpl 
Sisältö ja määrä vastaavasti kuin edellä, mutta istutettavat kasvit ovat mas-
saistutuspensaita tai perennoja. 
Yksikköhinta 	 30,00 mk/kpl 
5670 Metsitykset 	 ha 
Yksikköhinta 	 15 000 mk/ha 
5700 Reunatuet, sadevesikou  rut ja portaat 
Ryhmän töihin kuuluu reunatukien, sadevesikourujen  ja portaiden perusta-
mistyöt, valmistaminen paikalla tai hankinta, kuljetus ja asennukset sekä 
viimeistelyt mandollisine perustamistöineen. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty reunatukien ja sadevesikourujen pituus keskilinjaa 
pitkin. 
5710 Reunatuet 	 m 
Yksikköhinta 
Liimattava 12 cm 	 80,00 mklm 
Liimattava 16cm 	 86,00 mklm 
Gran ittinen reunakivi 	450,00 635 00 mklm 
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5720 Sadevesikourut 
	
m 
Yksikköhinta 
Kouru 300, betoni 	 210,00 mk/m 
Kouru 500, betoni 	 230,00 mklm 
Kouru, luonnonkivi 	 460,00 mklm 
5730 Portaat 	 rn2 
Kohteen työhön kuuluu portaiden perustamistyöt, hankinta  ja asennus tai 
 paikalta valmistaminen kaikkine töineen  ja tarvikkeineen suunnitelmien mu-
kaisesti. 
Yksi kköh inta 	 Määritellään tapauskohtaisesti. 
5800 Tasaukset ja siistimistyät 
Yleisperiaatteena on, että viimeistely kuuluu aina kuhunkin kohteeseen. Mo-
nesti kuitenkin, kun väytät halutaan nopeasti liikenteelle, siirtyvät pienet kor-
jaustyöt ja siistiminen seuraavalle vuodelle jo pelkästään sääolosuhteiden 
vuoksi. Tällöin on myös hyvä kunnostaa talven aiheuttamat vauriot. Erillistä 
tasaus- ja siistimistyönimikettä käytetään mm. seuraavissa tapauksissa: 
- jälkikäteen tehtävä materiaalinottopaikan siistiminen 
- tukikohta-alueen ja jalostuslaitosten asemapaikan siistiminen 
- varastoalueiden siistiminen  
Yksi kköh inta 	 Määritellään tapauskohtaisesti. 
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5.6 6000 Perustus- ja putkirakenteet  
6100 Paalutukset  
Ryhmän töihin kuuluu paalujen hankinta kuljetus ja suunnitelmien mukainen 
paalutustyö. Varsinaisen paalutustyön lisäksi ryhmän töihin kuuluvat kaikki 
ne materiaalin ja työt, jotka ovat tarpeen suunnitelmien mukaisen paalutus-
työ tekemiseksi. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritellään tuki-, kitka -  ja koheesiopaalujen tunkeutumis
-syvyys  ja sitä kautta määritellään paalujen pituudet. Lisäksi  on arvioitava 
paaluhattujen lukumäärä tai paalulaatan pinta -ala sekä jatkosten ja kallio-
kärkien lukumäärä.  
6110 Puupaalut 	 m, kpl 
Yksikköhinta 
Puupaalu, latva 6" tai 7" 	 30,00 - 45,00 mk/m 
Jatkos 	 15000 - 200,00 mk/kpl 
- 	 ---:---- 	 flfl 
6120 Teräsbetonipaalut  
Yksikköhinta 
Tb-paalu, 250 * 250 mm2 
Tb-paalu, 300 * 300 mm2 
Tb-paalu, 350 * 350 mm2 
m, kpl 
90,00 - 120,00 mk/m 
 100,00  - 150,00 mk/m
 175,00  - 230,00 mk/m
Jatkos, 250 * 250 mm2 
	
390,00 - 420,00 mk/kpl 
Jatkos, 300 * 300 mm2 420,00 - 460,00 mk/kpl 
Jatkos, 350 * 350 mm2 
	
590,00 - 620,00 mk/kpl 
Kalliokärki, 250 * 250 mm2 
	
300,00 - 400,00 mk/kpl 
Kalliokärki, 300 * 300 mm2 350,00 - 450,00 mk/kpl 
Kalliokärki, 350 * 350 mm2 
	
500.00 - 600,00 mk/kpl 
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6180 Paaluhatut ja -laatat m2, kpl 
Yksikköhinta 
Paalulaatta  400,00 - 600,00 mk/m2 
Paal u hatut 
1200*1200 mm2 500,00-700,00 mklkpl 
1400 * 1400 mm2 600,00 - 900,00 mklkpl 
1600*l600mrn2 - 	900,00-1300,00 mk/kpl 
6200 Maapohjan ja luiskien vahvistaminen 	m, m2  
Ryhmä sisältää pohjanvahvistussuunnitelman mukaiset maapohjan  ja luiski
-en  vahvistustyöt kaikkine töineen ja tarvikkeineen. 
Yksikköhinta 
Nauhapystyojitus  5,00 - 7,00 mklm 
I Syvästabilointi  20,00 - 100,00 mklm 
Lujitteet ja telat 
Ristikkotela 80,00 - 120,00 mk/m2 
Telalava 125,00-180,00  mk/m2 
Risunkimatto 50,00 - 100,00 mklm2 
Muut tuennat 
Puuponttiseinä  250,00 - 400,00 mk/m2 
Lujitemaatukimuuri  750,00 - 1080,00 mk/m2 
6800 Kuivatusrakenteet ja putkistot  
Ryhmän töihin kuuluu rakenteiden edellyttämä kaivantojen teko, kaivumas-
sojen kuljetus ja käsittely käyttökohteessa, sora- ja m urskearinaperustu kset 
materiaaleineen, rakenteiden (rummut, putket ja kaivot) materiaalin hankinta, 
kuljetus ja asennus sekä kaivantojen täyttä alkuperäiseen maanpintaan  tai 
 rakenteen teoreettiseeri poikkilei kkauksen mukaiseen rajapintaan. 
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Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty rummun pituus keskilinjaa pitkin rummun pohjan 
tasossa. Päistään viistetyn rummun pituus  on sen suurin pituus. 
6810 - 6820 Rummut 	 m 
Yksikköhinta 
Betoniputkirumpu BJA 1600 mm 31 00,00 mk/m 
Betoniputkirumpu BJA 1200mm 1900,00 mk/m 
Betoniputkirumpu BJA 1000 mm 1100,00 mk/m 
Betoniputkirumpu BJA 800 mm 860,00 mklm 
Betoniputkirumpu BJA 600 mm 650,00 mklm 
Betoniputkirumpu BJA 400 mm 470,00 mklm 
Muoviputkirumpu 400 mm T8 460,00 mklm 
Muoviputkirumpu 300 mm T8 350,00 mklm 
Muoviputkirumpu 200 mm T8 290,00 mklm 
Teräsputkirumpu 1400mm (kierresaum. ei pinn.) 1150,00 mk/m 
Teräsputkirumpu 1050 mm (kierresaum. ei pinn.) 870,00 mk/m 
Teräsputkirumpu 560 mm (kierresaum. ei pinn.) 580,00 mk/m 
6830 	Salaojat 
Yksikköhinta 
Salaojaputki 
Muoviputki 100 - 110 mm 
 Muoviputki  130 mm 
 Muoviputki  160 mm
 Muoviputki  200 mm
Sal aojakaivot 
Salaojakaivo 400 mm 
 Salaojakaivo  600 mm
 Salaojakaivo  800 mm
m ja kpl 
46,00 mk/m 
 69,00  mk/m
 92,00  mkim
 138,00  mklm 
1260,00 mk/kpl 
 2500,00  mk/kpl
 4600,00  mk/kpl
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6840 Sadevesiviemärit 	 m ja kpl 
Sadevesiviemärit 
Sadevesiviemäri MT 200 230,00 mklm 
Sadevesiviemäri MT 300 290,00 mk/m 
Sadevesiviemäri MT 400 400,00 mklm 
Sadevesiviemäri MT 500 520,00 mk/m 
Sadevesiviemäri MT 600 860,00 mk/m 
Sadevesiviemäri BJA 400 460,00 mk/m 
Sadevesiviemäri BJA 600 640,00 mk/m 
Sadevesiviemäri BJA 800 920,00 mk/m 
Sadevesiviemäri BJA 1000 1250,00 mk/m 
Sadevesikaivot 
Sadevesikaivo 600 mm 3450,00 mk/kpl 
Sadevesikaivo 800 mm 4600,00 mk/kpl 
Sadevesikaivo 1000 mm 6300,00 mk/kpl 
Putket yhteisessä kaivannossa ja muut putket hinnoitellaan vastaavasti.  
5.7 7000 SilIat, varusteet ja erityisrakenteet  
7100 Sillanrakennustyöt 	 m2 
Kohteen töihin luuluu kokonaishinnalla tehtävien siltojen rakentaminen kaik-
kine töineen ja tarvikkeineen. Tässä esitettyä siltojen rakentamisen  hinnan- 
määrittelyä voidaan käyttää yleis- ja tiesuunnitelmavaiheessa  pienille ja kes-
kisuurille silloille, joiden kokonaispituus < 100 m. Hinnanmäärittelyä voidaan 
käyttää yleisimmille siltatyypeille, kuten laafta-  ja palkkisilloille sekä kehäsil-
loille. Muiden erikoistyyppien, kuten riippu-  ja vinokäysi-, ristikko- ja ansas - 
siltojen kustannukset on määriteltävä erikseen  
Tien rakennussuunnitelmavaiheessa (ja tapauskohtaisesti myös yleis- ja 
tiesuunnitelmavaiheessa) siltojen kustannukset on laskettava tarkemmin 
yksikköhinnoilla julkaisun "TIEL 2172039, Sillan kustannusarvio, 1995" mu-
kaan. 
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Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritellään siltojen kansineliömäärä. Kansineliöt lasketaan 
kertomalla sillan kokonaispituus (L) ja hyötyleveydellä (Hl). Kokonaispituu-
della tarkoitetaan sillan mittaa siipimuurien päästä päähän. Alikulku- ja ali- 
käytävissä kansineliöt lasketaan kertomalla  sillan vapaa-aukko (Va) hyötyle-
veydellä (Hl). 
Hintoien käyttö 
Neliöhinnat riippuvat siltatyypistä ja perustamistavasta. 
 Sillat  on jaettu seuraaviin siltatyyppeihin: 
• 	risteyssilta 
• vesistösilta (tie vesistön yli) 
• alikulkukäytävä (jk+pp tien ali) 
• yfikulkukäytävä (jk±pp tien yli) 
• kevyenliikenteen silta (jk+pp vesistön yli) 
• putkisilta (aallotetut tai kierresaumatut teräsputket) 
• 	ylikulkusilta (tie radan yli) 
• 	alikulkusilta (tie radan ali) 
• alikäytävä (jk+pp radan ali) 
• ylikäytävä (jk+pp radan yli) 
Alarajan hintoja (ALA) käytetään helpohkoissa perustamisolosuhteissa, jois-
sa maalijana on yleensä moreeni, sora tai vähintään keskitiivis hiekka. Fe-
rustamistapa on maanvaraisperustus  ja perustamissyvyys on alle 4 metriä. 
Ylärajan hintoja (YLÄ) käytetään vaikeissa perustam isolosuhteissa, joissa 
maalaji on yleensä savi tai siltti ja savi- ja sllttikerrokset ovat yli 5 metriä pak-
suja. Perustamistapa on paaluperustus ja paalujen pituus on enintään 15 
 metriä. Myös syvissä  (4. .5 metriä) massavaihdoissa käytetään ylärajan hin-
toja. 
Lisäksi hyvin vinoissa silloissa (vinous > 30 gon ) on käytettävä neliöhintoja, 
jotka ovat lähempänä ylärajaa. 
Teiden/rautateiden yli- ja alikulkusiltojen hintoja määriteltäessä tulee ottaa 
huomioon myös VR:n kustannukset: turvamiehet, virran katkaisut, apusillat, 
väistöraiteet yms. 
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Yksikkähinta 
Siltatyyppi ja mitat (m) Neliöhinnat  (mk/m2) 
ALA YLÄ 
Risteyssilta 
10 ^L^ 50ja5 ^ HI ^ 15 3000 4000 
Vesistäsilta 
10^L^ 30ja5 ^ HI ^15 4000 5000 
30< L ^ 100 ja 5 ^ HI ^ 15 4500 5500 
Allkulkukäytävä  
5 ^ Va ^ lOja 5 ^ HI ^ 20 10000 16000 
Ylikulkukäytävä 
10 ^ L ^  50 ja 3,0 ^  HI ^ 7,5 2 500 3 500 
Kevyenhiikenteen silta 
10^ L^ 3Oja 3,0 ^ HI ^ 7,5 3000 4000 
30< L ^ 100 ja 3,0 ^ HI ^ 7,5 3500 4500 
Ylikulkusilta 
10 ^ L ^ 5Oja 5 ^ HI ^ 15 3000 5000 
Alikulkusilta 
10 ^L^ 50ja5 ^ Hl ^ 12 4000 6000 
Al ikäytävä 
5 ^ Va ^ lOja5 ^ Hl ^ 12 18000 22000 
Ylikäytävä 
10 ^ L^ 5Oja 3,0 ^ HI ^ 7,5 2500 4500 
Lisäksi putkisilta, 2 ^ Va ^  3,5 ja 5 ^  HI ^ 20 sekä peitesyvyys enintään 
 0,5...0,8 m  => 25 000 30 000 mk/m. Ala- ja ylärajan hinta vapaa-aukon
mukaan / hyätyleveysmetri. Esim. putki, jonka Va=2,5 m ja HI=12,5 m => 
kustannusarvio 27 000x12,5 = 338 000 mk. 
7200 Suojalaitteet ja meluesteet  
Ryhmä sisältää erilaiset pysyvät suojarakenteet ja meluesteet. Suunnitelmi-
en mukaisten laitteiden hankkiminen  tai valmistaminen ja asentaminen muo-
dostavat kohteiden pääasialhisen tyäsisähhön.  
Ryhmän töihin kuuluu myös rakenteiden edellyttämät kaivannot, perustukset 
 ja täytät  sekä kaivumassojen kuljetus ja käsittely käyttäkohteessa. 
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Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty pituus- tai kappalemäärä 
7220 Aidat, puomit ja portit 	 m 
Yksikköhinta 
Suoja-aidat 	 173,00 mklm  
Riista-aidat 	 92,00 mk/m 
Puomit 	 3000,00 mk/kpl 
7230 Suojaputket ja -kou rut 	 m 
f ksikkahinta 
Suojaputket, muovi 110 mm 	 63,00 mk/m 
7240 Suojatolpat ja reunapaalut 
	
kpl 
Yksikköhinta 
Reunapaalut 	 165,00 mk/m 
7270 Mel uesteet 	 m 
Melukaiteet ja meluseinät suunnitellaan kukin yksilöllisesti kulloiseenkin 
kohteeseen. Ohessa muutama keskimääräinen hinta. 
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YKSIKKÖHINNAT 1999 
Yksikköhinta 
Melukaide 	 2000,00 mk/m 
Meluaita 	 3000,00 mk/m 
Meluseinä 	 5000,00 mk/m 
7280 Meluvallit 	 m3rtr 
Yksikköhinta lasketaan leikkaus-  ja pengerrystöiden ohjeita noudattaen. 
7300 Liikenteenohjauslaitteet  
Ryhmän töihin kuuluu suunnitelmissa osoitettujen pysyvien Iiikenteenoh-
jauslaitteiden ja niiden jalustojen, pylväiden ja kehikoiden valmistus tai han-
kinta, asentaminen ja viimeistely. Samassa jalustassa  tai telineessä olevat 
merkit, opasteet ja lisäkilvet muodostavat yhden yksikön. 
Mitattava määrä 
Suunnitelmissa määritetty kappale- tai neliömäärä. 
7310 Liikennemerkit 	 kpl 
Yksikköhinnat 
Vakiokokoiset liikennemerkit, 1k I 	 950,00 mk/kpl 
Vakiokokoiset liikennemerkit, 1k II 	 800,00 mk/kpl 
- 	 - - -- 	 -- 	 - 	 -  
7320 Opastusmerkt 	 m2 
-- 	
--- 	 --- 
Yksikköhinta 
Heijastusluokka I, keskimäärin 	 1500,00 mk/m2 
Heijastusluokka Il, keskimäärin 	 1300,00 mk/m2 
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YKSIKKÖHINNAT 1999 
7330 Portaalit 
	
kpl 
Yksi kköh inta 
Kehäportaali, putki 	 23000 - 46000 mk/kpl 
Ulokeportaalit, putki 	 20000 - 27000 mk/kpl 
Kehäportaalit, ristikko 	 34000 - 57000 mk/kpl 
Ulokeportaalit, ristikko 	 28000 - 40000 mk/kpl 
Portaalien hintahaarukka johtuu portaalin koosta ja toimittajan hinnasta 
(+ rahti). 
7340 Liikennevalot 
	
kpl 
TYks I  kkoh inta 	 S00000mk/ltm j 
7350 Tiemerkinnät, maalatut 	 m2 
Yksikkohinta 	 40 00 mklm2 
— 
7360 Tiemerkinnät, kestomerkinnät 	 m2 
Yksikköhinta 	 130,00 mk/m2 
--- 
7400 Ulkovarusteet  
Ryhmän töihin kuuluu erilaisten piha-  ja palvelualueiden yms. kalusteiden ja 
 varusteiden sekä pienten katosten hankinta  tai valmistus perustuksineen, 
laitteineen ja asennuksineen. 
	
'- 	 ----7- W' 
Yksikkohinta 	 Maaritellaan tapauskohtaisesti 
- - - a-  - 	 - 
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YKSIKKOHINNAT 1999 
7500 Tievalaistus, puhelin- ja muut viestintälaitteet, 
pumppaamot, sähkö- ja konetekniset laitteistot  
Ryhmän töihin kuuluu tievalaistuksen jalustat, pylväät, valaisimet, kaapelit 
suojauksineen sekä ilmajohdot ja keskukset yms. hankintoineen ja asen-
nuksineen. 
Ryhmän töihin kuuluvat myös puhelin- ym. viestintälaitteiden, pumppaamoi
-den  sekä muiden sähkö- ja koneteknisten laitteistojen koneistojen hankinnat,
asennukset ja käyttökuntoon saattaminen. 
7510 Tievalaistus 	 km 
Yksikköhinta 
Metall itu rvapylväs  
Maalattu metalliturvapylväs 
Taajamavalaistus, taajamavalaisimet 
Puuturvapylväs, ilmajohto 
maakaapeli  
Kevyen liikenteen valaistus 
Metallipylväs 
Taajamavalaisimet 
280000 mk/km 
 300000  mk/km
 340000  mk/km
 140000  mk/km
 230000  mk/km
IsIsIoIi12T  
310000 mk/km 
Erikoisvalaistukset esim.  taajamissa hinnoitellaan tapauskohtaisesti  
7520 Puhelimet ja muut viestintälaitteet 	 kpl 
- 	 - 	 - 
Yksikköhinta 	Hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti.  
7530 Pumppaamot 	 kpl 
Kohteen työhön kuuluu pumppaamojen ja niiden koneistojen hankinta ja 
asennus tarvi kkeineen ja sähköistyksineen sekä käyttökuntoon saattaminen.  
1 
Yksikköhinta 
Pumppaamo siltapaikalla 	1500000 —2500000 mk/kpl 
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YHTEEN VETO 
7600 Kiertotiet, varasillat ja työnaikainen liikenteenhoito  
Ryhmän töihin kuuluu työnaikaisten kiertoteiden  ja varasiltojen rakentaminen 
 ja  purkaminen kaikkine töineen. Ryhmä sisältää myös työaikaisen liikenteen 
ohjauksen ja kunnossapidon. Tehtäville rakenteille ja tarvittaville laitteille on 
 laadittava erilliset suunnitelmat, jolloin ne pystytään hinnoittelemaan.  Sen
 lisäksi  on varauduttava yleiseen liikenteen hoitoon, joka voidaan arvioida 
tiemetriä kohden seuraavasti: 
6 YHTEENVETO  
Tiehankkeen suunnittelun eri vaiheissa tarvitaan monenlaista asiantunte-
musta. Hankkeen hinnan määrittelykin on useiden osapuolten yhteistyön ja 
 ammattitaidon  summa. Tähän ammattilaisten verkostoon kuuluvat niin 
suunnittelijat kuin suunnitteluttajatkin, rakentajat kuin teettäjätkin. Myös  Tie- 
laitoksen ulkopuolisten materiaalien toimittajien, urakoitsijoiden, autoilijoiden 
jne. tietojen hyväksi käyttäminen auttaa tiesuunnittelijaa oikeiden hintojen 
löytämisessä. 
Kustannusarviota suunniteltaessa on hyvä yhä pitää mielessä aiemmat 
vastaavan tyyppiset ja olosuhteiltaan samanlaiset hankkeet. Vaikka muutok-
siakin on tapahtunut, voidaan aiempia töitä varmasti käyttää hyödyksi.  
Kaiken kaikkiaan tulee tässä julkaisussa kuvatun hinnansuunnittelumenet-
telyn soveltamisesta jälleen lisää paineita tiesuunnitelman tarkkuustason 
nostamiseen. Jo ennestään on todettu, että tietoimitusten tarpeiden huomi-
oiminen jo tiesuunnittelun yhteydessä kasvattaa omalta osaltaan tarkkuus- 
vaatimusta samoin kuin hankkeiden rakentaminen kvu-toimintamallilla. Ky-
symyksessä ei ole työmäärän tai kustannusten lisääminen vaan niiden koh-
dentaminen tarkoituksenmukaisimpaan tiehankkeen vaiheeseen. 
Ajan tasalla olevien yksikköhintatietojen saaminen on oikeiden kustannusar-
vioiden suunnittelemiseksi välttämätöntä. Tielaitoksella tulee jatkossakin olla 
itsellään hallussa tieto oikeasta hi ntatasosta. Yksikköh intatiedostojen ko-
koaminen ja jatkuvan päivityksen järjestäminen lienee yksi tiehallinnon tule-
vista haasteista. 
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8 	LIITTEET 
LUte 1. 	Hintataulukko 
Littera 
_______ 
Selite 
 _____________________________________________________ 
Yksikkö 
________ 
Yksikkö- 
hinta 
1000 RAKENNIJSALUEELLA  OLEVAT RAKENTEET  
1100 Puustoja muu kasvillisuus 
1112 Jätepuun raivaus m2 3,00 
1120 Puuston ja muun kasvillisuuden uudelleenistutus 
1121 Suuret lehti- ja havupuut kpl 3000 
1122 Pienet puut kpl 1000 
1123 Pensaat kpl 4000 
1124 Pensasaita m 30,00 
1130 Puuston ja muun kasvillisuuden suojaus 
1131 Puiden ja perisaiden suojaus Kpl 120,00 
1132 Pensasaidan suojaus m 20,00 
1500 Maarakenteet  
1510 Pintamaan poisto 
1511 Pintamaan poisto/ hät olosuhteet  m2 4,00 
1512 Pintamaan poistot huonot olosuhteet rn2 5.80 
1520 Mullari poisto ja käsittely 
1521 Muuan poisto ja käsittely) varastointi välivarastoon  ) m3ktd 17,50 
1530 Päällysteen poisto 
1531 Päällysteen poisto m2 9,50 
1532 Päältysteen reunan sahaus jm 17,50 
1600 Penkereiden alitukset 
1611 Penkereiden alitukset I tunkkaamalla rn 250,00 
1612 Penkereiden alituksetl poraamalla rn 700,00 
2000 LEIKKAUKSET, KAIVANNOT JA AVO-OJARAKENTEET  
2100 Maanleikkaus  
2110 Maanleikkaus (  sis. Maanleikkaus .- kuljetus + käsittely) 
2111 Maanleikkaus I kohde maastossa m3ktr 14,00 
2112 Maanleikkaus /  kohde taalamassa m3ktr 18,50 
2113 Maanleikkaus I nykyisen tien leventäminen m3ktr 18,50 
2114 Maanleikkaus / märät olosuhteet m3ktr 25,50 
2170 Leikkauspohjan tasalaatuistaminen  
2171 Leikkauspohjan tasalaatuistaminen m2 6,00 
2200 Massanvaihtoon kuuluvat kaivannot 
2210 Pehmeän perusmaan poisto, massat latitykseen  
2211 Kaivannon syvyys alle 4 m m3ktr 15,00 
2212 Kaivannon syvyys 4 -6 m m3ktr 17,50 
2213 Kaivannon syvyys yli 6 m m3ktr 23,00 
2220 Ylöskohonneiden massojen poisto  
2221 Ylöskohonneiden massojen poisto  t 7,00 
Littera 
_______ 
Selite 
 ____________________________________________________ 
Yksikkö 
________ 
Yksikkö- 
hinta 
2600 Ruoppaus ja vedenalainen kaivu m3ktr 80.00 
2700 Murskaus ja seulonta (tielinjan leikkauksesta  
2710 Murskaus  ta  seuiorita 
2711 Murske0 -32 t 15,00 
2712 Murske 0-50 t 16,00 
2713 Murske 0-80 t 10,00 
2800 TyOnaikainen kaivannon tuenta 
2810 Puuponttiseinä m2 250,00 - 400,00 
2820 Lujitemaatukimuun m2 750,00 - 1100 
3000 KALLIORAKENTEET 
3100 Kallioleikkaukset  
3110 Kallioleikkaus ( 	Kallioleikkaus + Kuljetus + käsittely) 
3111 Kallioleikkaus, kohde maastossa, määrä suun m3ktr 46,00 
3112 Kallioleikkaus, kohde maastossa m3ktr 58,00 
3113 Kallioleikkaus, kohde taajamassa m3ktr 115,00 
3114 Kallioleikkaus, työskentely liikenteen seassa m3ktr 92,00 
3161 Sileäksilouhinta rn2 
Esiraolla m2 110,00 
Jälkilouhintana m2 60,00 
3162 Kivien rikkorninen (  <3.0 m3 maaleikkaukseen kpl 125,00 
3300 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset kalliossa 
3310 Kanaalilouhinta m3ktr 288,00 
3400 Avo-ojat kalliossa 
3410 Avo-ojat kalliossa m3ktr 288,00 
3600 Vedenalainen louhinta 
3610 Vedenalainen louhinta m3ktr 800,00-1100 
3700 Murskaus ja lajittelu 
3710 Murskaus )tielinjan leikkauksesta)  
3711 Murske 0-32 t 17,00 
3712 Murske 0-50 t 15,00 
3713 Murske0 -80 t 11.50 
3720 Murskaus (varamaanottopaikasta  sis. louhinta, murskaus ja varastointi  
3721 Murske0 -14 t 24,00 
3722 Murske 14-20 t 32,00 
3723 Murske 0-32 t 26,00 
3724 Murske 0-50 t 26,00 
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 ________ 
Selite 
 _________________________________________________________ 
Yksikkö 
_________ 
Yks ikkö- 
hinta 
4100 Maapenkereetja padot 
4110 Tie-ja ratapenkereet m3rtr 52,00 
4120 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt m3rtr 46,00 
4130 Vastapenkereet m3rtr 46,00 
4140 Ylipenkereet m3rtr 46,00 
4180 Kevytsora- yms erikoispenkereet m3rtr 290,00 
4200 Louherakenteetja padot 
4210 Materiaali ulkopuolelta m3rtr 55,00 
4280 Kallioleikkauspohjan a louhospenkereen yläpinnan  muotoilu 
a tiivistys m2 5,80 
4400 Suodatin-, eristys- ja jakavat kerrokset Määrä 
suu ri/pieni 
4410 Suodatin-ja eristyskerrokset  
4411 Suodatin-ja eristyskerrokset hiokasta m3rtr 46,00/ 70,00 
4430 Jakavat kerrokset 
4431 Jakavat kerrokset sorasla m3rtr 46,00/93,00 
4432 Jakavat kerr. murskeesta m3rtr 86,00/103,00 
4450 Erikoisratkaisut, suodatinkankaat 
4451 Suodatinkankaat m2 7,00 
4500 Kantavat kerrokset 
4510 Sitomattomat kantavat kerrokset m3rtr 103,00/ 125,00 
4530 Sitomattomat jakavat + kantavat kerrokset m3rtr 57,00/81,00 
4800 Erikoisrakenteet 
4800.1 Pohjavesisuojaus, maabenloniitti 15cm, suod.10  cm, peite- 
maa 25cm, nurm. 5cm muIta, bentoniith päällysteen alle m2 77,00 
4800.2 Kuorikekevennyskerros, ajomatka 5km m3rtr 75,00 
5000 PINTARAKENTEET JA VIIMEISTELYT  
5100 Sidotut kantavat kerrokset 
5110 Kantavan kerroksen asfalttibetoni(ABK) m2 27,00 
5120 Bitumistabilointi (BEST. VBST, KOST, REST) m2 
5121 Paikallaansekoitus m2 16,00 
5122 Asemasekoitus (ei REST) m2 17.00 
5130 Masuunihiekkastabilointi  
5131 Paikallaansekoitus m2 17.00 
5132 Ase masekoitus (ei REST) m2 18,0 0 
5140 Maabetoni 
5141 Paikallaansekoitus  m2 15,00 
5142 Asemasekoitus  m2 16,00 
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Yksikkô 
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Yksikkö- 
hinta 
5200 Bitumisitla sideaineilla sidotut kulutuskerrokset 
5210 Asfalttibetoni m2 25,00 
5230 Pehmeä asfaittibetoni (PAB -B) m2 15,00 
5240 Pehmeä astaittibetoni (PAB -V) m2 15,00 
5260 Uusiopäällysteet (RC) m2 13,00 
5270 Tasaukset (TAS) t 300,00 
5300 Sorapinta 
5310 Murskatusta materiaalista m2 7,50 
5400 Muut pääHysteet ja kovat pintarakenteet  
5410 Betonikiviverhoukset  m2 173,00 
5440 Kivi laattaverhoukset  m2 288,00 
5450 Kenttäkiviverhoukset  m2 230.00 
5451 Nupukiviverhoukset  m2 632,00 
5452 Noppakiviverhoukset m2 545,00 
5460 Molskotti-, murske- ja soravertioukset rn2 35,00 
5470 Kiviheitokeverhoukset  m2 35,00 
5471 Kiviheitokeverhoukset,  järjestetty m2 70,00 
5600 Viherrakenteet 
5612 Varsinaiset kasvualustatyöt m2 
Levitys ja tasaus m2 
Pensasatueet m2 25,00 
Runkopuut m2 80,00 
Levitysja tasaus + multa alle 3km m2 40,00 
5620 Nurniiverhoukset m2 
5621 Nurmetus 1 -luokka rn2 20,00 
5622 Nurrnetus 11 -luokka m2 15,00 
5623 Nurmetus 111 -luokka m2 10,00 
5624 Nurrnetus IV-luokka m2 5,00 
5630 Siirtonurmi m2 60,00 
5640 lstutukset )runkopuut) kpl 250,00 
5650 Istutukset (perisaat) kpl 40,00 
5660 Istutukset (massaistutuspensaat ja perenat) kpl 30,00 
5670 Metsitykset ha 15000 
5700 Reunatuet, sadevesikourut ja portaat 
5710 Reunatuet In 
Liimattava 12cm ni 80.00 
Liimattava 16cm ro 86,00 
Granlittinen rounakivi/1 -luokka ro 635,00 
Granlittinen reunakivi/2 -luokka m 450,00 
Littera Selite 
____________________________________________________  
Yksikkã 
________ 
Yksikkö- 
hinta 
5720 Sadevesikourut ni 
Kouru 300, betoni ni 21000 
Kouru 500, betoni m 230,00 
Kouru, luonnonkiv  m 460,00 
6000 PERUSTUS- JA PUTKIRAKENTEET 
6100 Paalutukset 
6110 Puupaalut 
Puupaalu. latva 6tal 7 m 30,00 - 45,00 
Jatkoa kpl 150.00 - 20000 
6120 Teräsbetonipaalut 
Tb-paalu, 250 * 250 mm2 m 9000 - 120,00 
Tb-paalu, 300 	300 mm2 ni 100.00- 150.00  
Tb-paalu, 350 	350 mm2 m 175,00 - 230,00 
Jatkos, 250 	250 mm2 kpl 390,00 - 420,00 
Jatkos, 300 * 300 nim2 kpl 420.00 - 460,00 
Jatkoa, 350 * 350 mrn2 kpl 590,00 - 620,00 
Kalliokärki, 250 * 250 mm2 kpl 300,00 -400.00 
Kalliokärki, 300 * 300 mm2 kpl 350,00 - 450,00 
Katliokärki, 350 * 350 mm2 kpl 500,00 - 600,00 
6180 Paaluhatut ja -laaja 
Paalulaatta m2 400,00 - 600,00 
Paaluhatut 
1200 * 1200 mm2 kpl 500,00 - 700,00 
1400 * 1400 mm2 kpl 600,00 - 900,00 
1600 * 1600 mm2 kpl 900,00-1300 
6200 Maapohjan ja luiskien vahvistaminen 
6221 Nauhapystyojitus m 5,00 - 7.00 
6260 Sy'västabilointi  m 20,00 - 100.00 
6280 Lujitteet ja telat ni 
Ristikkotela m2 80,00 - 120,00 
Telalava m2 125,00 - 180,00 
Risunkimatto m2 50,00 - 100,00 
6300 Perustukset ja tukimuurit 
6390 Muut tuennat 
Puuponttiseinä m2 250,00 - 400,00 
Lujitemaatukimuuri  m2 750,00 - 1080 
6800 Kuivatusrakenteet ja putkistot 
6810 Rummut 
6811.1 Betoniputkirumpu BJA 1600 mm m 3100 
6811.2 Betoniputkirumpu BJA 1200mm  m 1900 
6811.3 Betonipulkirumpu BJA 1000mm m 1100 
6811.4 Betoniputkirumpu BJA 800mm  m 860,00 
6811.5 Betoniputkirumpu BJA 600mm  m 650,00 
6811.6 Betoniputkirumpu BJA 400mm  m 470,00 
68121 Muoviputkirumpu 400 mm T8 m 460,00 
Litters Selite Yksikk8 
 ________ 
Yksikkö- 
hinta 
6812.2 Muoviputkirumpu 300mm T8 ni 350,00 
6812.3 Muoviputkirumpu 200mm 18 m 290,00 
6813.1 Teräsputkirumpu 1400mm (kierresaum. ei pinnoitettu) m 1150 
6813.2 Teräsputkirumpu 1050 mm (kierresaum. ei pinnoitettu) m 870,00 
6813.4 Teräsputkirumpu 560mm (kierresaum.  ei pinnoitettu) m 580,00 
6830 Salaojat 
6831 Salaojat, muoviputki 100-110 mm  ni 46,00 
6832 Sataojat, muoviputki 130 mm m 69.00 
6833 Salaojat, muoviputki 160 mm m 92,00 
6834 Salaojat, muoviputki 200mm  ni 138,00 
6839 Salaojakaivot 
6839 1 Salaojakaivo 400 mm kpl 1260 
6839 2 Salaojakaivo 600 mm kpl 2500 
6839 3 Sal aojakaivo 800 mm kpl 4600 
6840 Sadevesiviemänt 
6851 Sadevesiviemän MT 200 m 230,00 
6852 Sadevesiviemän MT 300 m 290,00 
6853 Sadevesiviemäri MI 400 ni 400,00 
6854 Sadevesiviemän MT 500 m 520,00 
6855 Sadevesiviemän MI 600 ni 860,00 
6856 Sadevesiviemän BJA 400 m 460,00 
6857 Sadevesvemäh OJA 600 ni 640.00 
6858 Sadevesiviemäri BJA 800 ni 920,00 
6859 Sadevesiviemän BJA 1000 m 1250 
6860 Sadevesikaivot  
6861 Sadevesikaivo 600mm kpl 3450 
6862 Sadevesikaivo 800mm kpl 4600 
6863 Sadevesikaivo 1000 mm kpl 6300 
7000 SILLAT, VARUSTEET JA ERITYISRAKENTEET 
Helpot/vaikeat olosuhteet 
Risteyssilta L=10..50 m ja Hl=5. .15 ni kanm2 3000 - 4000 
Vesistösilta LrlO..30  mja Hl=5..15 ni kanm2 4000-5000 
Vesistösilta L=30 .100 mja Hl=5..15 ni kanm2 4500-5500 
Atikulkukäytävä Va5..10 mia Hl=5,.20  m kanm2 10000 -16000 
Ylikulkukäytävä L=10 .50 m ja Hl3..7,5 m kanm2 2500 - 3500 
Kevyen liikenteen silta  kanm2 
L=10..30 m ja  H13.0..7,5  ni kanm2 3000 - 4000 
L=30..100 m ja  H13.0..7,5  m kanm2 3500 -4500 
Ylikulkusilta L=10..50 mja HI=5..15 ni kanm2 3000 -5000 
Alikulkusilta L=10..50 m ja  Hl=5..  12 m kanm2 4000 - 6000 
Alikäytävä L5..10  mia  H15..12 ni kanm2 18000- 22000 
Ylikäytävä L10..50 ni ja H13,0..7,5 m kanm2 2500 - 4500 
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Yksikkö-
hinta 
7200 Suojalaitteet ja nieluesteet 
7210 Kaiteet 
7211 Tiekaide, 4mm m 15000 
7214 Kevytkaide m 13800 
7215 Yhdistelmäkaide  m 300,00 
7220 Aidat. puomit ja portit 
7221 Suoja-aidat m 173,00 
7222 Riista-aidat m 92,00 
7223 Puomi maatalous liittyrnään kpl 3000 
7230 Suojaputket ja -kourut m 63,00 
7240 Reunapaalut ni 165,00 
7270 Meluesteet 
Melukaide m 2000 
Meluseinä m 2500 
7300 Liikenteenohjauslaitteet 
7310 Liikennemerkit  
Vakiokok., ikl kpl 950,00 
Vakiokok., kl1 kpl 800,00 
7320 Opastusmerkit 
Heijastusluokka I m2 1500 
Heijastusluokka Ii m2 1300 
7330 Portaalit 
Kehäportaah, putki kpl 23000 - 46000 
Ulkokeportaah, putki kpl 20000 - 27000 
Kehäportaah, ristikko kpl 34000 - 57000 
Uikokeportaah, ristikko kpl 28000 - 40000 
7340 Liikennevalot kpl 500000 
7350 Tiemorkirinät, maaiatut  m2 40.00 
7360 Tiemerkinnät, kestomerkinnät  m2 130,00 
7500 Tievaiaistus ja pumppaamot 
7510 Tievalaistus 
Metalliturvapyiväs km 280000 
Maalattu metalliturvapylväs  300000 
Taajamavalasitus, taajamavalaisimet 340000 
Puuturvapyiväs, imajohto  140000 
maakaapeli 230000 
Kevyen liikenteen valaistus  
Kiv:n valaistus, metallipylväs  260000 
Teajamavalasitus. taajamavalaisimet 310000 
7530 Pumppaamot 
7531 Pumpaamo siltapaikalla kpl 150000 	250000 
7600 Työnaikainen iiikenteenhoito tiem 52,00 
helppo 17,00 
vaikea 90,00 
